



S00JP01HSDOL

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Ing. arch. Pavel Chládek

se sídlem: Kamenná 4052, 760 01 Zlín

IČO: 75675056

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 1313076043/0800

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

„Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci Rezidence Boněcký rybník, Zlín“

Smluvní Strany uzavřely mezi sebou dne 22. 1. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) a zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby včetně související inženýrské činnosti na akci „Rezidence Boněcký rybník, Zlín“. Smlouvu se smluvní strany rozhodly tímto dodatkem upravit z důvodu nutnosti zajištění nezbytného průzkumu území – hodnocení vlivu zásahu na chráněné zájmy dle zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, jehož provedení je možné pouze v období březen – červen). Smlouva se mění tak, jak je níže uvedeno:

I.

Předmět dodatku

Článek V.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

IČ – zajištění pravomocného rozhodnutí umístění staveb: do 6 měsíců od předání projektové dokumentace DÚR.

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Článek V. Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

IC – zajištění pravomocného rozhodnutí umístění staveb: do 31. 8. 2025 od předání projektové dokumentace DÚR.

Pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak, zůstávají v platnosti všechna ustanovení původní smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 16. 12. 2024, č.j.: 64/24R/2024

Ve Zlíně dne 8.1.2025

Ve Zlíně dne 7.1.25

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
Ing. arch. Pavel Chládek

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Ing. arch. Pavel Chládek