



## Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### SMLOUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel organizace  
IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Petr Gruner**  
sídlo/bydliště : Hasičská 3040, 738 01 Frýdek – Místek  
zastoupení:  
IČO: 00799246

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a dodavatel společně jako „účastníci“ nebo „smluvní strany“, jednotlivě též jako „účastník“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o vypořádání závazků (dále také jako „smlouva“)**

### Článek I. Úvodní ustanovení

1. Účastníci této smlouvy uzavřeli na základě veřejné zakázky realizované v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „DNS Péče o nelesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava\_Kategorie A – Seč křovinořezem“ dne 6. 8. 2024 Realizační smlouvu s názvem „MT CHKO A 20/2024\_Kyselov II“ č. SOSOST-364/2024 (dále jen „Smlouva“), uveřejněna v Registru smluv dne 6. 8. 2024, ID 27805604, přičemž cena za realizaci díla, blíže specifikované v Příloze B Položkový rozpočet Smlouvy, byla sjednání ve výši 48.780,- Kč bez DPH.
2. V důsledku nepříznivých klimatických podmínek (tzn. intenzivních dešťů v polovině září 2024) došlo k silnému podmočení, v některých částech až zaplavení porostů na předemtných loukách. Vzhledem k přetrvávajícímu deštivému počasí a minimu slunečných dnů až do druhé poloviny října nedošlo k výraznému zlepšení zaplavení a podmočení lokalit. Z tohoto důvodu nebylo technicky možné tyto plochy ve smluvním termínu, a to ani poté sklídit a nepoškodit přitom vegetační kryt a půdní povrch.



Financováno  
Evropskou unií  
European Union



Národní  
plán  
obnovy



3. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze sjednané Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě smluvní strany netrvají z výše uvedených důvodů na jejím plnění, uzavírají tuto smlouvu.

## **Článek II.**

### **Práva a závazky smluvních stran**

1. Smluvní strany se shodují, že v rámci Smlouvy nebyl realizován předmět plnění, a to ani z části, tudíž nedošlo k žádnému vzájemnému plnění a smluvní strany si tak vzájemně ničeho nedluží, a to ani do budoucna.

## **Článek III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy v Registru smluv podle Zákona o registru. Uveřejnění této smlouvy prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Realizační smlouva

Ve Vimperku dne.....

objednatel:  
Správa Národního parku Šumava  
podpis:

V..... dne.....

zhotovitel:  
Petr Gruner  
podpis:

.....  
Mgr. Pavel Hubený, ředitel

.....  
Petr Gruner



Financováno  
Evropskou unií  
Evropský rozvojový fond



Národní  
plán  
obnovy