



Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 05/2024/MAIN

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 00279846

DIČ: CZ699007158

Bankovní spojení:

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jirím Mencákem, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

datová schránka: ia9b3gu

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Pavel Šimek - FLORART

Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod

IČO: 13697129

DIČ: CZ5806261472

Bankovní spojení: KB Uherský Brod

číslo účtu: 194955860247/0100

zastoupená ve věcech smluvních: Prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

zastoupená ve věcech technických

Datová schránka: jzmmmp4f

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“)

Preamble

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Studie sídelní zeleně Žamberk**“ (dále jen „dílo“).

I. Předmět dodatku

1. V článku II. Předmět díla smlouvy o dílo se dle dohody smluvních stran rozsah prací souvisejících s realizací výše uvedeného díla upravuje o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku ve změnovém listu č. 01.
2. V článku IV. Cena díla smlouvy o dílo se dle dohody smluvních stran celková smluvní cena 820.000,00 Kč bez DPH mění a upravuje o vícepráce následovně:

Změnový list č. 01/2024

+ 171 900,00 Kč bez DPH

Celkem

+ 171 900,00 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH

991 900,00 Kč

DPH 21 %

208 299,00 Kč

Celková cena včetně DPH

1 200 199,00 Kč

II. Závěrečná ustanovení dodatku

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo 05/2024/MAIN ze dne 27.9.2024 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 53/2024-RADA/2628 ze dne 18.12.2024.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující příloha:

1. Změnový list 01

za: Ing. Pavel Šimek - FLORART

za: město Žamberk

V Uherském Brodě, dne (dle elektronického podpisu): V Žamberku, dne (dle elektronického podpisu):

Ing. Pavel Šimek
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Šimek
Datum: 2025.01.08
21:30:38 +01'00'

Prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Mgr. Jiří Mencák



Digitální podpis:

13.01.2025.09:35

Mgr. Jiří Mencák, starosta města

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1/2024
Zhotovitel:	Ing. Pavel Šimek – FLORART, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod	
Název akce:	Studie sídelní zeleně Žamberk	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	29.11.2024	
Předmět změny: Předmětem změny jsou níže popsané vícepráce ze smlouvy o dílo.		
Popis a zdůvodnění změn:		
Jedná se o rozšíření zadání sledovaných atributů posuzovaných stromů v rámci pasportu dřevin vycházející ze smlouvy o dílo a zadávací dokumentace VZ dle článku 17.3 smlouvy o dílo, požadovanými atributy byly: lokalita (pozemek a např. pomístní název lokality, ve vektorových datech bude přesná lokalizace stromu), název (taxon), popis stromu zahrnující standardní popis stromu (vč. zdravotního stavu) s tím, že budou zároveň uvedeny údaje o průměru kmene, výšce a stáří stromu, pěstební perspektiva stromu a fotografie stromu. 1.Zhotovitel dle svých zkušeností doporučil pro komplexnější posouzení stromů doplnit další atributy. Objednatel po posouzení svých možností tímto požaduje doplnit do hodnocení jednotlivých stromů atribut „vitalita“. Vitalita bude hodnocena u všech posuzovaných stromů. Vícepráce celkem..... 20.700,00 Kč bez DPH 2.Dále bude u vybraných stromů doplněn údaj „Návrh ošetření, technologie, opakování, naléhavost“ (předpoklad cca 800 stromů - 86,00 Kč bez DPH/kus). V případě vyššího počtu stromů je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele, který rozhodne o dalším postupu. Vícepráce celkem 68.800,00 Kč bez DPH 3.Pro další možnosti využití pasportu dřevin pro potřeby péče o jednotlivé lokality je nezbytné zpracovat projekt pěstebních opatření, který specifikuje na úrovni každého jedince (stromu) způsob jeho ošetření. Tento projekt bude zpracován v souladu a aktuální výzvou OPŽP, tak aby bylo možné čerpat na ošetření finanční příspěvek. Projekt bude mít část výkresovou, textovou a databázi ošetřovaných stromů. Vícepráce celkem82.400,00 Kč bez DPH Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, objednatel je považuje s ohledem na komplexnost provedení pasportu dřevin za nezbytné. Jejich pozdější samostatná realizace by vyžadovala výrazné zvýšení nákladů na realizaci (bylo by nutné opětovně provést prohlídku všech dřevin). <i>V bodech 1., 2. a 3. se změny řídí zákone č. 134/2016 Sb. § 222 odst.5.</i> Tyto změny upraví cenu díla uvedenou ve Smlouvě o dílo č. objednatele 05/2024/MAIN ze dne 27.9.2024.		
Počet připojených listů specifikací: 0		
Cena méněprací bez DPH celkem: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH celkem: + 171.900,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem: + 171.900,00Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Technický zástupce objednatele: Mgr. Ondřej Jireš	Technický zástupce zhotovitele: Prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.	