

DODATEK Č. 1/2024 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004627

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 127 200 / 22-015-A1-DUSP

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **Napojení silnice II/413 na silnici I/38 – DÚSP, IČ-SP**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

SG_Menší projekty_BIM 2020

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.
bankovní spojení:
zastoupen:

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma: a.s.

zastoupen

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024

DIC: CZ05165024

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

právní forma: a.s.

zastoupen

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIC: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma: a.s.

zastoupen:

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika

IČO: 31322000

DIC: SK2020524770

zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

právní forma: a.s.

zastoupen:

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357

DIC: CZ64610357

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

právní forma: a.s.

zastoupen:

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2024 Smlouvy k veřejné zakázce **Napojení silnice II/413 na silnici I/38 – DÚSP, IČ-SP**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1/2024 je úprava technického řešení stavebních objektů pozemních komunikací, zajištění nových stavebních objektů opěrné a zárubní zdi. Dále se tímto Dodatkem, po dohodě obou smluvních stran, předmět díla doplňuje o zpracování aktualizací podkladů, a to hlukové studie v prostoru ulice Hlavní a Družstevní, rozptylové studie a kapacitního výpočtu křižovatky MÚK Suchohrdelská. Pro potřeby kapacitního výpočtu je pak nově součástí smlouvy také příprava schémat variant návrhu této MÚK.
Předmětem tohoto Dodatku č. 1/2024 je dále ukončení projektu ve fázi rozpracovanosti, a to konkrétně ve fázi předání čistopisu DÚSP, bez dalšího pokračování etapou inženýrské činnosti.
Na základě výše uvedeného se tímto Dodatkem č. 1/2023 mění odst. 1. a odst 2. Článku II. Cena za poskytování služeb, přičemž dochází k navýšení ceny za projektovou dokumentaci, ale současně nebude plněna inženýrská činnost, tedy v součtu dochází ke snížení ceny.
3. Zdůvodnění Dodatku: v průběhu projektových prací při projednávání rozpracované projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (zejm. Policie ČR, KHS, KÚ, ČZÚK) vyvstala potřeba úprav projektové dokumentace v rozsahu, který je obsahem odstavce 2. Úpravy se dotýkají mimo jiné důležitých stavebních objektů, a to zejména SO162, SO250 a SO251 (jako objekty nové). U silničního objektu hlavní trasy SO101 a u dvou mostních objektů SO201 a SO202, z důvodu změny šířkového uspořádání, je nutná úprava a přepracování většiny příloh. Jednání s KHS vyvolalo nutnost zpracování nové hlukové studie v prostoru ulice Družstevní a v prostoru již provozované části obchvatu Znojma, s následnou revizí realizovaných PHS. Stručný popis úprav a změn je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

4. Vlivem nutných úprav technického řešení, současně pak vlivem úpravy předmětu díla (rozšíření projektových prací a zrušení inženýrské činnosti) se po dohodě obou smluvních stran navyšuje cena za projektové práce o 795 200,- Kč bez DPH, a snižuje se výkon inženýrské činnosti o celou částku za IČ, tedy 1 374 000,- Kč bez DPH. Navýšení, resp. snížení, cen jednotlivých položek je přehledně uvedeno v oceněném rozpočtu služeb, který je uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Navýšení se týká pouze části projektové, výkon inženýrské činnosti neproběhne.

Článek II.

Změny smlouvy

Článek II. Cena za poskytování služeb se v odst. 1. a v odst. 2 mění následujícím způsobem:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 855 948,- Kč	809 749,08 Kč	4 665 697,08 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Příloha č. 2 tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1/2024 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1/2024 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1/2024 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Přílohu tohoto Dodatku č.1/2024 tvoří:
 1. Popis úprav a změn
 2. Soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1/2024 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1

Popis úprav a změn

Napojení silnice II/413 na silnici I/38 – DÚSP, IČ-SP

Úpravy PD na základě jednání s objednatelem a Policií ČR			
SO101 hlavní trasa I/38 – změna šířkového uspořádání v celé délce trasy (přepracování veškerých příloh)			
Kompletní změna vedení účelové komunikace SO161 (přepracování veškerých příloh) – v závislosti na úpravách na MÚK a zálivu AZ a výhledovém šířkovém uspořádání na I/38 (stavba IV.)			
SO201 - NUTNĚ přepracování mostu SO201 – šířkové zúžení na I/38			
SO202 - NUTNĚ přepracování mostu SO202 – šířkové zúžení na I/38			
nové stavební objekty:			
SO250 - Opěrná zeď podél větve "V2"			
SO251 - Zárubní zeď podél větve MÚK			
SO162 - Přeložka ÚK podél sil. II/413 vlevo			
SO141 - Účelová komunikace, příjezd k RN1			
Podklady			
aktualizace hlukové studie (obchvat, ul. Hlavní, ul. Družstevní)			
aktualizace rozptylové studie			
kapacitní výpočet křižovatky MÚK			
Technická pomoc			
variantní řešení MÚK - schematicky			
jednání, koordinace s navazující zakázkou			

Celkem bez DPH			
DPH 21%			
Celkem vč. DPH			

Příloha č. 2

Soupis prací

AKCE

Napojení silnice II/413 na silnici I/38

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
209 640 240			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			4 666 591
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH			4 434 748
Cena dle Dodatku č. 1/2024			3 855 948
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			95,03%

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP / Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - DUSP

Napojení silnice II/413 na silnici I/38

Popis prací	Cena dle SoD			Cena dle Dodatku č. 1/2024		
	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva						
1. Identifikační údaje						
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení						
3. Seznam vstupních podkladů						
B. Souhrnná technická zpráva						
1. Popis území stavby						
2. Celkový popis stavby						
3. Připojení na technickou infrastrukturu						
4. Dopravní řešení						
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav						
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana						
7. Ochrana obyvatelstva						
8. Zásady organizace výstavby						
9. Celkové vodohospodářské řešení						
C. Situační výkresy						
1. Situační výkres širších vztahů						
2. Katastrální situační výkres						
3. Koordinační situační výkres						
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se			neoceňuje se	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část						
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků						
1.1 Technická zpráva						
1.2 Výkresy						
2. Mostní objekty a zdi						
2.1 Technická zpráva						
2.2 Výkresy						
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace						
3.1 Technická zpráva						
3.2 Hydrotechnické výpočty						
3.3 Statické výpočty						
3.4 Výkresy						
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace						
4.1 Technická zpráva						
4.2 Výkresy						
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se			neoceňuje se	
5.2 Výkresy		neoceňuje se			neoceňuje se	
5.3 Statická část		neoceňuje se			neoceňuje se	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní						
6.1 Technická zpráva		neoceňuje se			neoceňuje se	
6.2 Výkresy		neoceňuje se			neoceňuje se	
7. Objekty drah						
8. Objekty pozemních staveb						
9. Ostatní stavební objekty						
10. Požárně bezpečnostní řešení		neoceňuje se			neoceňuje se	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická						
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se			neoceňuje se	
2.2 Výkresy		neoceňuje se			neoceňuje se	
Dokladová část						
1. Závažná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených						
2. Doklad podle jiného právního předpisu		neoceňuje se			neoceňuje se	
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury						
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)						
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se			neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se			neoceňuje se	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v						
Související dokumentace, podklady a průzkumy						
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF						
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neoceňuje se			neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství						
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se			neoceňuje se	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace						
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci						
7. Podrobný pedologický průzkum						
8. Hluková studie nebo její aktualizace						
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie						
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace						
11. Rešerše geotechnického průzkumu						
12. Hydrogeologický posudek						
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby						
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní						
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se			neoceňuje se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neoceňuje se				00
Odhad stavebních nákladů						
Plán BOZP						
Reprografie						
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)						

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání

Napojení silnice II/413 na silnici I/38

Služba	Cena dle SoD			Cena dle Dodatku č. 1/2024		
	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A						
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby						
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>						
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění						
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF						
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění						
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	neoceňuje se		x	neoceňuje se		x
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách						
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami						
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků						
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les						
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění						
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP						
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. , O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů						
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	neoceňuje se		x	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	neoceňuje se		x	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuje se		x	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	neoceňuje se		x	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky						
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici						
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu						
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF						
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění						
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana						
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany						
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)						
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení						
ČÁST A – CELKEM						

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznamění všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu						
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí						
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov						

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem				
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neoceňuje se		neoceňuje se	
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků				
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:				
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru				
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.				
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB				
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy				
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN				
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)				
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí				
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene				
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene				
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)				
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva				
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice				
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění				
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.				
ČÁST B CELKEM				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení					
ČÁST C CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ					
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy					
ČÁST D CELKEM					
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP					

Digitálně podepsal:

Datum: 09.01.2025 8:58:36 +01:00