

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„**Smlouva**“)
č.smlouvy objednatele: 24083045

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Obec Veliká Ves**, IČ: 00262188, se sídlem Podlesice č.p.53, 441 01 Podbořany, zastoupená starostou Bc. Miroslavem Ogáseanu („**Objednatel**“)

a

- 2) **Metrostav DIZ s.r.o.**, IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zastoupen Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem a ve věcech spojených se stavbou Ing. Luborem Bicanem, stavbyvedoucím; („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 22.7.2024, VE ZNĚNÍ DODATKU Č.1
(dále jen „**Smlouva**“):

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změnách Smlouvy následovně::

1.1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se mění čl. IV. Termíny plnění:
Dokončení a převzetí stavby 31.1.2025

1.2 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

2.2 Ostatní ujednání nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

2.3 Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 22.07.2024

Ve Veliké Vsi

V Praze

.....

Bc. Miroslav Ogáseanu
starosta
Obec Veliká Ves

.....

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

.....

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.