

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Interakční prvky IP 16, 17, 18 a polní cesty VC 23, VC 22 část v k. ú. Třebětice“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: **Zarámí 88, 760 41 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitel: EXACT ING, s.r.o.
Sídlo: Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
zastoupený:
Tel.:
E-mail:
ID DS: 38stn24
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 29236517
DIČ: CZ29236517 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 67527.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 29. 2. 2024 sepsána Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Interakční prvky IP16, 17, 18 a polní cesty VC23, VC22 část v k.ú. Třebětice“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání dle čl. III, bodu 3.1, části 3.1.1. - Termín předání Díla, písm. b.) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Důvodem pro změnu je skutečnost, že v průběhu projednání návrhu technického řešení byl ze strany Povodí Moravy, s.p. (jako správce vodního toku Žabínek), vznesen požadavek na přepracování projektové dokumentace tak, aby byl zajištěn přístup k VT Žabínek v rámci jeho správy a údržby, a to po pozemcích určených k realizaci IP 17 a IP 18. Vzhledem k obecnému požadavku bez bližší specifikace přístupových tras navazujících na navrhované polní cesty, je nutné rozsah změn v projektové dokumentaci nechat upřesnit ze strany správce VT a opakovaně projednat.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:
 - 3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
 - a) Projektová dokumentace: 30. 9. 2024
 - b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 5. 2025
 - 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Zlín, dne: dle el. podpisu

Zlín, dne: dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

Objednatel č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
13.01.2025 17:46:36



Brno, dne: dle el. podpisu

Digitálně podepsal
Datum: 2025.01.09
10:37:04 +01'00'

Zhotovitel

EXACT ING, s.r.o.

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá