

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

číslo 2016/OSM/0503/DDIL/2
uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném
znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1) Objednatel:

Městská část Praha 9
se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9
zastoupená: Ing. Stanislavem Golerem, vedoucím OIÚ
IČ.: 00063894
DIČ: CZ00063894
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

2) Zhotovitel:

XTOPIC architekti s.r.o.
se sídlem Zlatnická 1401/15, 110 00 Praha 1
jednající/zastoupená: Ing. arch. Barborou Buryškovou
IČ: 03780961
DIČ: CZ03780961
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.2 je dílo „Jablonecká 723 - vestavba“ a to v rozsahu
cenové nabídky ze dne 7. 7. 2017.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**IV.
Cena díla**

Cena díla se mění z důvodu změny v oblasti vytápění následovně:

Cena víceprací bez DPH	44 000,00 Kč
DPH 21 %	9 240,00 Kč
vč. DPH	53 240,00 Kč


Celková cena díla včetně víceprací:
Cena díla vč. DPH 833 690,00 Kč

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

**XVI.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne :



V Praze dne :

