

**Dodatek č. 1 k Rámcová dohodě 125/24/Ř
o provádění prací - stavba, opravy a likvidace oplocenek v roce 2024**

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Michalem Pernicou, Ph.D., ředitelem

ve věcech technických Ing. Jiřím Pelcem

tel. +420 313 502 074

e-mail: sekretariat@lslany.cz

na straně jedné jako „Objednatel“

a

LESALOV s.r.o.

IČO 24162949

DIČ CZ24162949

se sídlem Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí

číslo bankovního účtu xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 184485

zastoupená Milanem Macháčkem, jednatelem

tel. xxx

e-mail xxx

(dále také jako „zhotovitel 1“)

a

Lestales s.r.o.

IČO 08962677

DIČ CZ08962677

se sídlem Smetanova 319, Počáply, 267 01 Králův Dvůr

číslo bankovního účtu xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 328300

zastoupená Stanislavem Jankulárem, jednatelem

tel. xxx

e-mail xxx

(dále také jako „zhotovitel 2“)

a

Jihozápadní dřevařská a.s.

IČO 25236237

DIČ CZ25236237

se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice

číslo bankovního účtu xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 821

zastoupená Ing. Romanem Mílotou, předsedou představenstva a Ing. Miroslavem Michnou, členem představenstva

tel. xxx

e-mail xxx

(dále také jako „zhotovitel 3“)

a

Jihočeská provozní s.r.o.

IČO 04509749

DIČ CZ04509749

se sídlem Slavkovice 13 – Mišovice, 398 04 Čimelice

číslo bankovního účtu xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 24205

zastoupená Bc. Janem Kopáčkem, DiS.

tel. xxx

e-mail jihoceskaprovozni@gmail.com

(dále také jako „zhotovitel 4“)

(Zhotovitelé 1 až 4 dále jako „Zhotovitel“ a společně jako „Zhotovitelé“)

na straně druhé

(společně „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 1 k Rámcová dohodě č. 125/24/Ř
o provádění prací - stavba, opravy a likvidace oplocenek v roce 2024**

Prohlášení smluvních stran

Cílem uzavření tohoto dodatku je prodloužení účinnosti rámcové dohody do 31.12.2025 nebo do vyčerpání níže uvedeného finančního limitu.

I.

1. V návaznosti na nevyčerpání finančního limitu v roce 2024 se článek IV. Místo a termín provedení objednaných prací odst. IV.2 ruší a nahrazuje textem:
„IV.2 Zhotovitelé budou objednané práce provádět v období od účinnosti této Rámcové dohody do 31.12.2025 nebo do vyčerpání finančního objemu 750.000,- Kč bez DPH, , podle toho, která skutečnost nastane dříve.“.
2. V návaznosti na zájem smluvních stran prodloužit Rámcovou dohodu je Příloha č. 4 - pořadí Zhotovitelů, v jakém jim budou veřejné zakázky zadávány nahrazena Přílohou 1 k tomuto dodatku s názvem „Příloha č. 4 - pořadí Zhotovitelů, v jakém jim budou veřejné zakázky zadávány“.

II.

1. Ostatní ustanovení rámcové dohody zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.
3. Dodatek je vyhotoven v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha 1: „Příloha č. 4 - pořadí Zhotovitelů, v jakém jim budou veřejné zakázky zadávány“

Za objednatele:

V Lánech dne 13.1.2025

Ing. Michal Pernica, Ph.D.
ředitel

Za zhotovitele:

V_____ dne

zhotovitel 1

V_____ dne

zhotovitel 2

V_____ dne

zhotovitel 3

V_____ dne

zhotovitel 3

V_____ dne

zhotovitel 4