

Dodatek smlouvy o dílo č.4

evidenční číslo 317/2015

stavba: „Rekonstrukce objektu č. p. 515, ul. Ekologická Rychnov nad Kněžnou

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

REMING s.r.o.

sídlo: Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 47454687

DIČ : CZ47454687

Jednající Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti

bank. spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3 (dále jen Smlouva) takto:

Tímto dodatkem č.4 se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy

3. Doba plnění:

- | | |
|-----------|--|
| 1. etapa: | předpokládané zahájení stavebních prací: ihned po podpisu smlouvy
nejzazší termín dokončení etapy: 31.08.2015 |
| 2. etapa: | předpokládané zahájení stavebních prací: leden/2016
nejzazší termín dokončení etapy: 31.07.2016 |
| 3. etapa | předpokládané zahájení stavebních prací: leden/2018
nejzazší termín dokončení etapy: 31.07.2018 |
| 4. etapa | předpokládané zahájení stavebních prací: leden/2017
nejzazší termín dokončení etapy: 31.09.2017 |

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 17. 7. 2017, číslo usnesení 357/2017.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

V Rychnově nad Kněžnou dne 19.7.2017 V Rychnově nad Kněžnou dne 19.7.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Reming s.r.o.
Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti