

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 811/MERK/2024 ze dne 30.09.2024
na akci „Oprava bytového domu ul.Hailova 117 – Příbram I“

(smlouva o dílo uzavřena na základě usnesení RM ze dne 22.02.2021 usn. č. 171/2021 schválena starostou po projednání v PS dne 09.09.2024, požadavek ID:9352
dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 10.12.2024, usn. č.1149/2024)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

Město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 22624
(dále jen „zhotovitel“)

MEP, spol. s r.o.

Hálkova 1630/8 ,Praha 2, 120 00
Ing. Michal Blahna
47551593
CZ47551593

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Ing. Michal Blahna

II. PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30.09.2024 Smlouvu o dílo č. 811MERK/2024 vč. přílohy č.1 – položkový rozpočet. Předmět díla byl specifikován v čl. II předmětné smlouvy. Hodnota závazku ze smlouvy činila 445 510,00 Kč bez DPH. V průběhu realizace se zjistilo, že je nutné upravit rozsah díla o méněpráce a o vícepráce, tj. provést dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení akce. Uvedené změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č.1, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Jedná se o přípustné změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, změny splňují též limit stanovený odst. 9 téhož zákonného ustanovení.

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

III. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1, který je přílohou

tohoto dodatku č. 1.

Článek IV. Cena za dílo

1.1. Navrhované změny podle Změnového listu č. 1 představují méněpráce ve výši 49 890,00 Kč bez DPH, a vícepráce ve výši 31 027,5 Kč bez DPH.

Hodnota závazku ze smlouvy se snižuje o 18 832,50 Kč bez DPH.

Celková cena díla se zahrnutím změn uvedených v tomto dodatku činí 426 677,50 Kč bez DPH, tj. (477 878 ,80 Kč s DPH)

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvouch stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po výtisku dodatku, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou přílohy:

- Změnový list č. 1


V Příbrami dne:

14-01-2025

za objednatele:



za zhotovitele:



9.1.2025

Objednatel:Městská realitní kancelář
Čs. Armády 5, 261 01 Příbram

Jana Štiková

p.

Oprava bytového domu ul. Hailova - Příbram**Vyúčtování**

č.zakázky

240054

pol.	název		m.j.	Kč/m.j.	Cena
1.	Demontáž stávající omítky a obkladu	kpl	1,0	54 850,0 Kč	54 850,0 Kč
2.	Oprava a vyrovnaní zdiva	kpl	1,0	48 530,0 Kč	48 530,0 Kč
3.	Penetrace podkladu a špricování zdiva	kpl	1,0	20 720,0 Kč	20 720,0 Kč
4.	Omítnutí soklové části zdiva	kpl	1,0	40 900,0 Kč	40 900,0 Kč
5.	Oprava omítky fasády	kpl	1,0	49 460,0 Kč	49 460,0 Kč
6.	Oprava okenních otvorů vč. Parapetů	kpl	1,0	42 850,0 Kč	42 850,0 Kč
7.	Štukování zdiva, fasády a soklů	kpl	1,0	35 370,0 Kč	35 370,0 Kč
8.	Malba (penetrování + 2x vrstva finálního nátěru)	kpl	1,0	24 670,0 Kč	24 670,0 Kč
9.	Doprava na místo	kpl	1,0	12 800,0 Kč	12 800,0 Kč
10.	Ocelové výplně soklu (tahakov + žárové zinkování)	kpl	1,0	44 250,0 Kč	44 250,0 Kč
11.	Kamenné parapety vč. osazení	kpl	1,0	49 860,0 Kč	49 860,0 Kč
12.	Odvoz sutí a skládkovné	kpl	1,0	21 250,0 Kč	21 250,0 Kč
11.	MÉNĚPRÁCE - Kamenné parapety vč. Uložení	kpl	1,0	- 49 860,0 Kč	- 49 860,0 Kč
12.	VÍCEPRÁCE - Přizdívka soklu	kpl	1,0	31 027,50 Kč	31 027,50 Kč
	Celkem bez DPH				426 677,5 Kč
	Ke sjednané ceně bude připočtena sazba DPH v Zákoně výši.				

V Tochovicích 2.12.2024

Zpracoval: Pavel Borczák

Pozn.

Plná moc

MEP, spol. s r.o., se sídlem Praha 2, Hálkova 1630/8, PSČ 120 00, IČ 47551593 (dále jen „Společnost“) zastoupená předsedou představenstva paní **Ing. Michalem Blahnou**, datum narození 30.03.1965, bydliště a adresa trvalého pobytu Dobříš, Na Vargači 283, PSČ 263 01, uděluje tímto plnou moc panu **Pavlu Borezákovi**, datum narození 29.09.1997, bydliště Hlubyně 53, Hlubyně, PSČ 262 72, aby za Společnost jednal a Společnost zastupoval ve všech jejích právních věcech občanskoprávních, obchodních i správních, zvláště též ve věcech daňových, dávkových, poplatkových, před soudy, před obecními úřady, a jinými orgány státní správy, před notáři a vůbec před osobami fyzickými a právnickými, zejména při správě majetku Společnosti a při nakládání s tímto majetkem movitým, nemovitým i ostatním, přičemž je oprávněn majetek pro Společnost nabývat i majetek Společnosti zcizovat či zatěžovat a je oprávněn obstarávat vše, čeho si tyto úkony vyžadují. Ve všech uvedených případech je oprávněn sjednávat veškeré podmínky těchto právních jednání, podpisovat všechny listiny, zápisy, podání a jiné písemnosti, přijímat a kvitovat peníze a jiné hodnoty, zakročovat o úřední souhlas, resp. úřední nebo soudní schválení, přijímat veškerá doručení i když by se měla stát do vlastních rukou, podávat námitky jakož i opravné prostředky všeho druhu, tytéž opět brát zpět, uzavírat dohody a smíry soudní i mimosoudní, sjednávat smlouvy jakéhokoli druhu, konat platy všeho druhu a vůbec opatřit vše, čeho si tyto věci vyžadují. Pro všechna řízení před soudy ve věcech obchodních a občanskoprávních uděluje všeobecnou plnou moc dle § 24 o.s.ř. a násl.

V Praze dne 20.09.2022

