



AA2252

SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce vnitřních požárních hydrantů – výměna hydrantových ventilů“

č. 2024-00155

Dodatek č. 2

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. **Kongresové centrum Praha, a.s.**

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **TZB Kladno s.r.o.**

se sídlem: Třebízského 466, 273 09 Kladno

IČO: 284 281 61

DIČ: CZ 284 281 61

zastoupená: Ing. Aloisem Maršnerem – jednatelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 140764

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Preamble

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.4.2024 smlouvu o dílo „Rekonstrukce vnitřních požárních hydrantů – výměna hydrantových ventilů“ č. 2024-00155, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.6.2024 (dále jen „Smlouva“). V průběhu trvání této Smlouvy se smluvní strany, s ohledem na žádost Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce „hydrantových ventilů“ z organizačních důvodů na straně Objednatele, dohodly na prodloužení termínu realizace Díla a za tímto účelem uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).

Strany dohodly na následující změně Smlouvy:

I.

Předmět Dodatku

- 1.1. Vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem tohoto Dodatku, vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 1.2. Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace víceprací, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla (specifikovaného v čl. II. Smlouvy a příloze č. 1 a 2 Smlouvy), přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.
- 1.3. Méněpráce tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku.
- 1.4. Zhotovitel se zavazuje vícepráce provést a méněpráce neprovádět. Příloha č. 1 tohoto Dodatku tak modifikuje rozsah Díla dle čl. II Smlouvy a přílohy č. 1 a 2 Smlouvy.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 Smlouvy, a to tak, že se první věta bodu 3.1. Smlouvy nahrazuje zcela následujícím zněním: „Zhotovitel je povinen realizovat Dílo, včetně montáže, v místě plnění na vlastní náklady, a to nejpozději do **20.1.2025.**“
- 1.6. Smluvní strany se dohodly na doplnění bodu 2.2. Smlouvy Předmět plnění o písm. j) následujícího znění:
„písm. i) zpracování dle skutečnosti přehledu hydrantů po patrech a příslušných stoupacích potrubích v plném rozsahu.“

II.

Cena víceprací a méněprací a místo plnění

- 2.1. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 2.2. Hodnota za méněpráce je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma smluvními stranami.
- 2.3. Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla dle Smlouvy ve výši [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED]) se s ohledem na změnu rozsahu Díla:
 - a) o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje o částku [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED]); a
 - b) o méněpráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku snižuje o částku [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED]).a nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem činí [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED]). DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zodpovědnost za uveřejnění má Objednatel. Smluvní strany se zveřejněním v registru souhlasí.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsán v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Důvěryhodné kontaktní údaje pro účely elektronického podepisování jsou:

Za Objednatele: podatelna@praguecc.cz

Za Zhotovitele: tzb-kladno@seznam.cz

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

3.5.1. Příloha č. 1 Změnový list a přehled víceprací a méněprací

V _____ dne __. __. 2025

V _____ dne __. __. 2025

Za Objednatele:

**Ing. Lenka
Žlebková**

Podepsal Ing. Lenka Žlebková
DN: cn=Ing. Lenka Žlebková, c=CZ,
o=Kongresové centrum Praha, a.s.,
ou=2838,
email=lenka.zlebkova@praguecc.cz
Datum: 2025.01.13 17:08:17 +01'00'

Ing. Lenka Žlebková
Generální ředitelka
Kongresové centrum Praha, a. s.

Za Zhotovitele:

**Alois
Maršner**

Digitálně podepsal
Alois Maršner
Datum: 2025.01.14
12:28:03 +01'00'

Ing. Alois Maršner
jednatel
TZB Kladno s.r.o.