

DODATEK č 1

ke Smlouvě č. 812/22/2024 ze dne 6. 12. 2024 na zhotovení projektové dokumentace stavební akce s názvem Kynšperk – mříže na objekt č. 003 (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele

č. j. VS-85022-2/ČJ-2023-800020-SP ze dne 15. 5. 2023

Vrchní rada plk. Mgr. Petr Popelář, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,

357 51 Kynšperk nad Ohří,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Jan Musil

Adresa: Heyrovského 1566, 356 01 Sokolov

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČO: 12405621

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě takto:

II.

V článku IV. Doba plnění se věta nahrazuje větou v tomto znění: Dílo zhotovitel vypracuje a předá objednateli do 120 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Tímto Dodatkem je sjednáno prodloužení lhůty pro vyhotovení a předání Díla o 30 dnů. Dodatek je uzavřen na žádost zhotovitele na základě objektivních skutečností, které nebylo možné předem předvídat a změna dodavatele není možná z ekonomických a praktických důvodů. Navrhovaná změna nebude mít finanční dopady na celkovou cenu díla..

V.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Kynšperku nad Ohří dne: 14. 1. 2025

V Sokolově dne: 14. 1. 2025

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Popelář
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

el. podpis

Za zhotovitele:

Ing. Jan Musil

el. podpis