

Dodatek

ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0210/OSIO ze 27.3.2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 6R-244/2017 ze dne 22.3.2017 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 14R-/2017 ze dne 26.7.2017

Smluvní strany

Objednatel:	městská část Praha 4
	se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený:	Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
	Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ:	00063584
DIČ:	CZ00063584
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zhotovitel:	FA:JANPE s.r.o.
	zapsaný v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C,
	vložka 96488
sídlo:	Vídeňská 148, Praha 4
zastoupený:	Janem Pěnkavou, jednatelem společnosti
IČ:	27103676
DIČ:	CZ27103676
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

I.

Odst. 3.3. Článku III. Doba zhotovení se mění na toto úplné znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31.12.2017 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění


V Praze dne..... - 2 -08- 2017



Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



Za zhotovitele
Jan Pěnkava
jednatel společnosti



Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... - 2 -08- 2017



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4