



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 24.05.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :

Sídlo :

zast:

IČ :

DIČ :

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva

Petrem Haladou, místopředsedou představenstva

27085031

CZ 27085031

[REDACTED]

[REDACTED]

a

1.2. Zhotovitel :

Sídlo :

Statutární zástupce :

IČ :

DIČ :

Bankovní spojení

Č. účtu

Zapsaný u

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 Nové Město

Vasilij Lakatyš, jednatel

62957678

CZ62957678

[REDACTED]

[REDACTED]

MS v Praze odd. C, vl. 41963

Výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, uzavírají dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.05.2024, kterým se mění následující články smlouvy

II. PŘEDMĚT DíLA

- Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:
- Rozsah díla se upravuje dle příloh (změnové listy č. 1.1, 1.2 a 1.3 vč. výkazu výměr a rekapitulace stavby), jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

III. ČAS PLNĚNÍ

- Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:
- Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu řádného a úplného dokončení díla bez vad a



nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů ve smyslu čl. 3.1. smlouvy o dílo ke dni 31.1.2025 z důvodu zvýšeného rozsahu stavebních prací.

IV. CENA DÍLA

- Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle příloh (změnové listy č. 1.1, 1.2 a 1.3 vč. výkazu výměr a rekapitulace stavby), jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Cena díla bez DPH dle SOD ze dne 24.05.202418 111 444,54 Kč
Cena upraveného rozsahu díla bez DPH dle změnových listů 2 435 588,42 Kč
Celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo20 547 032,96 Kč
DPH 21% 4 314 876,92 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo24 861 909,88 Kč

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.05.2024 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Přílohy: Rekapitulace stavby

Změnový list č. 1.1 vč. výkazu výměr

Změnový list č. 1.2 vč. výkazu výměr

Změnový list č. 1.3 vč. výkazu výměr

V Příbrami dne

V Příbrami dne

.....
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
MUDr. Stanislav Holobrada,
předseda představenstva

.....
INVESSALES, spol. s r.o.
Vasilij Lakatyš
jednatel

.....
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Petr Halada,
místopředseda představenstva