

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. S 735/2018/KA ze dne 20. 08. 2018

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená:

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 - Břevnov

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „Klient“)

a

ZHOTOVITELEM:

Odborné Sdružení architektů „Vokovická Project“, tvořené společnostmi:

ra15 a.s.

se sídlem: Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupená: Ing. Liborem Hrdouškem, místopředsedou představenstva

IČO: 06647642

DIČ: CZ06647642

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23014

a

ATELIER SEVER s.r.o.

se sídlem: Pod Královkou 1942/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov

zastoupená: Ing. arch. Štěpánem Matouškem, jednatelem

IČO: 06802125

DIČ: CZ06802125

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289187

(dále jen „Architekt“)

(Klient a Architekt dále společně také jen „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. S 735/2018/KA ze dne 20. 08. 2018, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 11. 05. 2023, jejímž předmětem je projektová a inženýrská činnost v rámci projektu „**MATEŘSKÁ ŠKOLA VOKOVICKÁ ve Vokovicích, Praha 6**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XI. odst. 4 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.

II.

Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je navýšit rozsah činnosti Architekta dle čl. II. odst. 2.6 Smlouvy „Fáze šestá: Autorský dozor“, a to v souladu s nabídkou Architekta ze dne 21. 11. 2024, která byla Klientovi předložena v rámci realizace stavebního díla dle zpracované projektové dokumentace. Původně plánovaný a smluvně sjednaný rozsah autorského dozoru se ukázal jako nedostačující, neboť složitost architektonického návrhu a také nutnost průběžného řešení konstrukčních a technických detailů včetně jednotlivých profesí, vyžaduje výrazně větší rozsah autorského dozoru stavebních i profesních projektantů (specialistů) oproti původnímu předpokladu. Pro zajištění plynulého postupu výstavby a dodržení požadovaného architektonického vzhledu novostavby (dle vítězného architektonického návrhu provedené soutěže o návrh), je nezbytné, aby autorský dozor probíhal v dosavadním rozsahu až do úplného dokončení stavebního díla dle zpracované projektové dokumentace.

III.


Změny ve Smlouvě

1. S ohledem na výše uvedené se čl. IV odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
„1. Cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 4.667.500,00 Kč bez DPH.“
2. Článek IV. odst. 2 bod 2.6 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„2.6 Cena za odvedení výkonů dle fáze 6 (Autorský dozor) je maximálně 945.000,00 Kč bez DPH.“
3. Článek IV. odst. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„4. Rozsah „Fáze šesté: Autorský dozor“ dle čl. III. odst. 1.6 Smlouvy je dohodou smluvních stran stanoven na maximálně 1 080 člověkohodin (člověkohodiny budou čerpány podle skutečných potřeb Klienta, stanovený rozsah nemusí být zcela vyčerpán) s hodinovou sazbou 875,00 Kč bez DPH/hodina. Hodinová sazba zahrnuje rovněž veškeré související náklady Architekta (např.: cestovní náklady, promeškaný čas včetně času stráveného na cestě, náklady na telefon, režijní náklady aj.).“

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-2336/24 ze dne 17. 12. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne



Datum: 2025.01.09 16:19:01
+01'00'

.....
za Architekta

Ing. Libor Hrdoušek

místopředseda představenstva ra15 a.s.

V Praze dne

**Zdeněk
Hořánek** Digitálně podepsal
Zdeněk Hořánek
Datum: 2024.12.18
17:02:56 +01'00'

.....
za Klienta

Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.


10:55 09.01.2025

.....
za Architekta

Ing. arch. Štěpán Matoušek
jednatel ATELIER SEVER s.r.o.

**Ing. Jan
Decker CSc.** Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2024.12.18
10:00:42 +01'00'

.....
za Klienta

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.