

Dodatek č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupena: Ing. et Ing. Zuzanou Vargovou, Ph.D., MBA, ředitelkou školy
IČO: 00600920
DIČ: CZ00600920
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „příkazce“)

2. VISOR Property, s.r.o.

se sídlem: K Odře 761/6, 700 30 Ostrava
zastoupena: Janem Schmejkalem, jednatel
IČO: 05657491
DIČ: CZ05657491
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 68765
(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Dne 12.04.2024 uzavřely smluvní strany Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce nádvoří“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je v době uzavírání smlouvy předvídat a jsou nezbytně nutné ke kvalitnímu dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Vícepráce jsou vyvolány nutností provést sanaci podloží na základě zjištěné nedostatečné únosnosti, nutností přeložit nezdokumentovaný nízkonapěťový kabel a plynovod, výměnou oplocení a potřebou rekonstrukce areálové kanalizace, která se nachází v nevyhovujícím stavu.
3. Zhotovitel stavby na základě těchto víceprací nemohl dílo řádně a včas provést do 60 dnů od předání staveniště, které proběhlo 17.10.2024. Mezi objednatelem a zhotovitelem stavby byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který prodlužuje dobu plnění díla o 35

dnů, což má dopad také na délku výkonu TDS a koordinátora BOZP a výši odměny za tuto vykonávanou činnost.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a prodloužení termínu plnění se smluvní strany dohodly takto:

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle v čl. V smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) se navyšuje o 25 000 Kč bez DPH, je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 93 000,00 Kč

DPH 19 530,00 Kč

odměna celkem včetně DPH 112 530,00 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 12.04.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne dle elektronického podpisu

Ing. et Ing.

Zuzana Vargová,
Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA
c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00600920, o=Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, ou=1090, cn=Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA, sn=Vargová, givenName=Zuzana, serialNumber=P972409 2025.01.14 13:40:19 +01'00'

za příkazce

Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D.,
MBA

ředitelka školy

V Ostravě dne dle elektronického podpisu

Jan

Schmejkal

Digitálně podepsal Jan
Schmejkal

Datum: 2025.01.14
08:26:47 +01'00'

za příkazníka

Jan Schmejkal
jednatel