

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

ze dne 11. 07. 2024

I. Smluvní strany

HC DUKLA Jihlava, s.r.o.

Se sídlem

Zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená

IČO

DIČ

Bankovní spojení

(dále jen „Objednatel“)

Jihlava, Tolstého 4679/21

vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29372

Bedřichem Ščerbanem, jednatelem

25514750

CZ25514750

KB, č.ú. 19-4642640227/0100

a

SEŽEV chráněná dílna s.r.o.

Se sídlem

Zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93586

Janem Rezkem, jednatelem

050 98 882

CZ05098882

ČSOB, č.ú. 275201274/0300

(dále jen „Dodavatel“)

Smluvní strany se společně, z důvodu odkladu předání provozu (na 01. 07. 2025) Veřejného sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova nové společnosti Horácká multifunkční aréna s.r.o., dohodly na prodloužení stávající smlouvy do 30. 06. 2025.

V Jihlavě dne 30. 12. 2024

V Jihlavě dne 30. 12. 2024

Jan Rezek, jednatel
SEŽEV chráněná dílna s.r.o.
Dodavatel

Bedřich Ščerban, jednatel
HC Dukla Jihlava, s.r.o.
Objednatel