



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 5. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 10. 2024

Smluvní strany:

Národní rozvojová banka, a.s.



sídlo: Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1329
IČ: 44848943
DIČ: CZ699005898
Bankovní spojení: 
číslo účtu (CZK): 

Zastoupená: Tomášem Nidetzkým, předsedou představenstva, a Pavlem Markem, členem představenstva

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „banka“)

a

Principal engineering s.r.o.

sídlo: Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle
zapsaná v obchodním rejstříku: spisová značka: C 92968 vedená u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 26775794
DIČ: CZ26775794
bankovní spojení: 
číslo účtu (CZK): 
zastoupená: Ing. Milošem Tkáčikem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně „**Smluvní strany**“ a každá jednotlivě „**Smluvní strana**“)

u z a v í r a j í

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 5. 2024 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“).

1. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Článek 2.1.4 Smlouvy se mění takto:

2.1.4 Podpora při zadávacím řízení na pořízení DMS spočívající ve zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů k zadávací dokumentaci, podpora hodnotící komise při posuzování a hodnocení nabídek, předání odborných znalostí a zaškolení interních zaměstnanců Objednatele.

Výstupy od Zhotovitele:

- *odpovědi na dotazy dodavatelů v zadávacím řízení,*
- *podklady pro hodnotící komisi,*

- *proškolení zaměstnanců Objednatele.*

1.2 Článek 4.1 Smlouvy se mění takto:

4.1 *Za vypracování Díla náleží Zhotoviteli celková maximální odměna ve výši 1 560 000,- Kč bez DPH (slovy jeden milion pět set šedesát tisíc korun českých) - dále jen „Cena za Dílo“, která je členěna následovně:*

<i>Položka (část Díla)</i>	<i>Cena Kč (bez DPH)</i>
<i>Milník 1</i>	<i>395 000 Kč</i>
<i>Milník 2</i>	<i>395 000 Kč</i>
<i>Milník 3</i>	<i>280 000Kč</i>
<i>Milník 4 – objednatel není povinen vyčerpat maximální částku uvedenou v tomto bodě.</i>	<i>490 000 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>1 560 000 Kč</i>

1.3 Článek 4.9 Smlouvy se mění takto:

4.9 *Milník 4 bude účtován dle denní sazby (tj. cena za jeden MD) ve výši 14 000,- Kč za 1 MD bez DPH. Maximálně v rámci Milníku č. 4 bude hrazeno 35 MD. Objednávku (Milník 4) jsou oprávněny provést pouze oprávněné osoby stanovené v této Smlouvě. Hodinová sazba bude vypočtena jako 1/8 denní sazby za MD.*

1.4 Článek 4.10 Smlouvy se mění takto:

4.10 *Celková maximální úhrada zaplacená Objednatelem na základě této Smlouvy nepřekročí částku 1 560 000,- Kč bez DPH.*

2. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Dodatku zabezpečí Objednatel.

2.3 Tento Dodatek vstupuje v účinnost dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona o registru smluv.


2.4 V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém vyhotovení podepsaném uznávanými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

V Praze dne dle el. podpisu




Národní rozvojová banka, a.s.
Tomáš Nidetzký
předseda představenstva



Národní rozvojová banka, a.s.
Pavel Marek
člen představenstva

V Praze dne dle el. podpisu



Principal engineering s.r.o.
Ing. Miloš Tkáčik
jednatel

