



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00035-2024-954-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Buda – PD, AD č. S954/2024/027 ze dne 26. 3. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

se sídlem Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 492 41 648

DIČ: CZ49241648

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2154

zastoupená Ing. Petrem Smržem, prokuristou společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 64504021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VN Buda – PD, AD č. S954/2024/027 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a doby plnění díla na základě potřeby zpracování plánu BOZP vycházející ze zpracování projektové dokumentace.
2. Změna rozsahu díla spočívá ve vypracování plánu BOZP k projektové dokumentaci. Tato změna má vliv na cenu díla a má vliv na termín dokončení díla.
3. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku jsou následující:
2. Etapa – zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a dalších požadavků objednatele. **Zpracování plánu BOZP.**

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5, který nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 4. 2024.

1. Etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:

- Terénní šetření
- Inženýrsko – geologický a geotechnický průzkum
- Geodetické zaměření
- Základní hydrologické údaje ČHMU

Dokončení 1. Etapy do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy .

2. Etapa – zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a dalších požadavků objednatele. **Zpracování plánu BOZP.**

Dokončení 2. Etapy do 30. 4. 2025.

Jsou-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uvedeny jiné termíny pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termíny uvedené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. “

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 a odst. 1.1, které zní:

1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 381 500 Kč (slovy: tři sta osmdesát jedna tisíc pět set korun českých) bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy:

1. Etapa 112 500 Kč bez DPH

2. Etapa 269 000 Kč bez DPH


III.**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají platné a účinné.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Nabídka na vypracování plánu BOZP

V Benešově

dle elektronického podpisu

Za objednatele:




správy toků

Lesy České republiky, s.p.

V Praze

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

**Ing. Petr Smrž**

prokurista společnosti

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.



NABÍDKA

na vypracování plánu BOZP pro VN Buda

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Zhotovitel: VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1

Praha, leden 2025

1. Identifikační údaje zhotovitele

Název a adresa: **VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**
Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1

Zastoupení:

IČ, DIČ: 49241648, CZ 49241648

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 64504021/0100

Předmět činnosti:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. je registrována v obchodním rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1 (oddíl B, číslo vložky 2154). Registrace zahrnuje řadu specializovaných činností. Základní činností společnosti je odborný technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, prováděný podle zákonných předpisů a požadavků vlastníků nebo uživatelů na základě zvláštního pověření ústředního vodoprávního úřadu. Dalšími činnostmi, prováděnými na základě živnostenských listů a autorizačních oprávnění, jsou zpracování vodohospodářských, povodňových i ekologických studií, manipulačních a provozních řádů, průzkum poruch a jiných problémů na vodních dílech i vodních tocích, projekční činnost (zejména při opravách vodních děl, výstavbě a opravách malých vodních nádrží, řešení povodňových opatření), soudně-znalecká a jiná odborná technická pomoc vodoprávními úřady, povodňovým i jiným orgánům a organizacím v oboru činnosti společnosti podle zadání nebo zvláštních pověření, včetně odborné inženýrské pomoci v problematice povodňové ochrany. Při činnosti TBD je využívána vlastní přístrojová technika a speciální vybavení, včetně moderního hardwaru a softwaru.

Zástupci ve věcech smluvních:

[Redacted signature block]

Zástupci ve věcech technických:

[Redacted signature block]

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je vypracování plánu BOZP pro VN Buda, k.ú. Višňová, kraj Středočeský.

3. Předpokládané termíny plnění zakázky

Termín předání dokumentu: 30. 4. 2025.

4. Cena prací

Cena díla činí za práce zhotovitele:

– plán BOZP pro VN Buda..... 10 500,- Kč

Celková cena bez DPH 10 500,- Kč

K těmto částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace ceny prací byla provedena podle kalkulačního vzorce ze "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací", odst. 2.3.1, UNIKA, 2025.

V Praze, dne 10. 1. 2025

Za VODNÍ DÍLA – TBD a. s.:

