

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
„Projektová dokumentace stavby: Sportovní areál – Odry, kluziště“
č. MěÚO/S/263/2023

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120,
email: olga.veverkova@odry.cz
(dále jen „objednatel“)

(dále jen „objednatel“)

LAPLAN a.s.

Sídlo: Cejl 504/38, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Hynek Dvořáček, předseda správní rady
IČ: 29201691
DIČ: CZ29201691
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6583110267/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8850

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
Vedoucí projektant: Ing. Marián Varjú, tel. 777 746 279, email: marian.varju@laplan.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 20.09.2023 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je zpracování Projektové dokumentace stavby: Sportovní areál – Odry, kluziště. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

ČI. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení článku VII. – Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	960 000,00 Kč
Vícepráce:	140 000,00 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	1 100 000,00 Kč
DPH:	231 000,00 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	1 331 000,00 Kč

(slovy: jeden milion tři sta třicet jedna tisíc korun českých včetně DPH)

Důvodem víceprací je rozpracování projektové dokumentace na minimálně 4 etapy dle požadavku objednatele. Etapy budou zpracovány včetně samostatných rozpočtů, které budou dále členěny na uznatelné a neuznatelné náklady dle potřeby objednatele.

3. Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/263/2023 ze dne 20.09.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 55. schůzi dne 05.12.2024, pod usnesením č. RM/10/55/2024.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Toto neplatí, pokud bude dodatek uzavřen elektronicky za předpokladu, že oprávnění zástupci smluvních stran jej podepíší uznávaným elektronickým podpisem.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

V Odrách dne: 15.01.2025

V Ostravě dne: 15.01.2025

.....
Za objednatele:
Ing. Libor Helis
starosta

.....
Za zhotovitele:
Ing. Hynek Dvořáček
předseda správní rady