



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 29/2024/OSMI/sml.

„Chodník Újezd u Vodňan – úsek 2“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Vodňany,
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
zastoupený
ve věcech smluvních: Martinem Macháčem, starostou města
IČ / DIČ: 00251984 / CZ00251984
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel se sídlem: Dvořák stavební s.r.o.,
U Pily 666, 370 01 České Budějovice
zastoupený
ve věcech smluvních: Petrem Dvořákem, jednatelem
IČ: 28096878
DIČ: CZ28096878
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2024/OSMI/sml., uzavřené dne 9. 10. 2024 **se mění:**

Článek IV. Splatnost, platební místo a cena díla tímto novým zněním:

2) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH 1.398.597,50 Kč

DPH v 21% 293.705,48 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1.692.302,98 Kč

Konečné vyúčtování akce - cena díla se snižuje o 1.401,50 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

18-12-2024

Ve Vodňanech dne 18.12.2024

V Českých Budějovicích dne 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Martin Macháč,
starosta města

Petr Dvořák,
jednatel

Schváleno Radou města Vodňany dne 16. 12. 2024, č. usnesení 1510.