

MUKUP009ALN8
DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2024/D/0128

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 24211

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Zastoupený ve
věcech smluvních:

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

IČO:

00281964

DIČ:

CZ00281964

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim

22824641/0100

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:

Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934

Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,
603 00 Brno

Oprávnění zaměstnanci:

vedoucí oddělení realizace staveb, xxxxx

e-mail: xxxxx

technický dozor stavebníka, xxxxx

e-mail: xxxxx

zástupce pro BOZP: xxxxx

e-mail: xxxxx

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

Bohunická 786/58, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Zastoupený:

xxxxx

předseda představenstva

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2919

IČO:

255 56 568

DIČ:

xxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxx

xxxxxx

oprávnění zaměstnanci:

xxxxxx, technický ředitel

tel. xxxxx

xxxxx, stavbyvedoucí
tel. xxxxx

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim, ul. Sv. Čecha – oprava kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu plnění a v té souvislosti i změna ceny díla.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek II. se doplňuje o nový odst. č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích:

vícepráce v rámci objektů

SO 310 - Kanalizační stoka	141 473,79	Kč bez DPH
SO 320 - Kanalizační přípojky	15 140,73	Kč bez DPH

méněpráce v rámci objektů:

SO 310 - Kanalizační stoka	15 473,53	Kč bez DPH
SO 320 - Kanalizační přípojky	13 806,83	Kč bez DPH
SO 090 - Ostatní náklady	99 400,00	Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Článek VI. odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5.397.944 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5.425.878,16 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

3. Článek XV. se doplňuje o nový odst. č. 12 s následujícím zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1 - Změnový list č. 1“

4. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
5. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
6. Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

Doložka:

Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi
č. usn. R/2024/0487 ze dne 18. 12. 2024.

V Kuřimi dne 27. 12. 2024
Za objednatele

V Brně dne.....
Za zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

.....
VHS Brno, a.s.
xxxxx
předseda představenstva