

Objednatel:

Město Trhové Sviny

Se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 TRHOVÉ SVINY

IČ: 00245551

Zastoupeno: Ing. Davidem Štojdlem, starostou

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: ROAD M.A.A.T. s.r.o..

SÍDLO: PŘEVŘÁTILSKÁ 330/15, 390 01 TÁBOR.

IČ: 04326083.

DIČ: CZ04326083.

ZASTOUPENÝ: BC. ING. ARCH. MARTIN JIROVSKÝ, PH.D., MBA, DIS.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo na

„Zpracování PD na dopravní stavby, Trhové Sviny“

(U CIHELNY), ze dne 12.04.2024

kterým se mění následující ustanovení:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

PŮVODNÍ ZNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede „Zpracování PD dopravní stavby, Trhové Sviny“ – U CIHELNY (dále také „dílo“). Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle „Studie U Cihelny“ zpracované společností INVENTE, s.r.o. České Budějovice.

Součástí předmětu je zároveň inženýrská činnost, která bude zahrnovat:

- jednání s ostatními vlastníky pozemků a nemovitostí dotčených stavbou včetně vyhotovení majetkoprávních smluv potřebných pro DÚR včetně zajištění jejich podpisů všemi stranami
- činnost ke správním řízením, tj. projednání a získání vyjádření, stanovisek apod. vč. dotčených orgánů státní správy, PČR, provozovatelů sítí a to v souladu s podmínkami právních předpisů správního práva (stavební, vodoprávní, dopravní, atd.)
- podání žádostí o vydání příslušných správních povolení k provedení stavby včetně následných rozhodnutí o povolení dočasného/trvalého užívání staveb včetně zastupování před úřady.

Pro správní řízení bude zhotoven potřebný počet paré + jedno pro zadavatele.

PD bude předána i v digitální podobě.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále **UVEDENÝCH**.
O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany zápis

NOVÉ ZNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede „Zpracování PD dopravní stavby, Trhové Sviny“ – U CIHELNY (dále také „dílo“). Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (pozemní komunikace, odvodnění komunikace, vodovodní řad a kanalizační řad, veřejné osvětlení) pro povolení stavby v souvislosti se změnami a požadavky dle nového stavebního zákona 283/2021 Sb. dle „Studie U Cihelny“ zpracované společností INVENTE, s.r.o České Budějovice. Místo původní dokumentace pro územní rozhodnutí bude vypracována dokumentace pro povolení stavby dle vyhlášky č. 131/2024 a vyhlášky č. 227/2024 Sb

Součástí předmětu je zároveň inženýrská činnost, která bude zahrnovat:

- jednání s ostatními vlastníky pozemků a nemovitostí dotčených stavbou včetně vyhotovení majetkoprávních smluv potřebných pro DÚR včetně zajištění jejich podpisů všemi stranami
- činnost ke správním řízením, tj. projednání a získání vyjádření, stanovisek apod. vč. dotčených orgánů státní správy, PČR, provozovatelů sítí a to v souladu s podmínkami právních předpisů správního práva (stavební, vodoprávní, dopravní, atd.)
- podání žádostí o vydání příslušných správních povolení k provedení stavby včetně následných rozhodnutí o povolení dočasného/trvalého užívání staveb včetně zastupování před úřady.

Pro správní řízení bude zhotoven potřebný počet paré + jedno pro zadavatele.

PD bude předána i v digitální podobě.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále **UVEDENÝCH**. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany zápis

IV. CENA DÍLA

PŮVODNÍ ZNĚNÍ

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele. Sjednaná cena činí:

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	209 400,-.
DPH 21%	43 974,-
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM	253 374,-.

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele. Sjednaná cena činí:

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	209 400,-.
NAVÝŠENÍ CENY – veřejné osvětlení, včetně světelného výpočtu BEZ DPH	20.800,-
NAVÝŠENÍ NABÍDKOVÉ CENY - Dokumentace pro povolení stavby, doplnění původní dokumentace (dopravní a vodohospodářská část) dle vyhlášky 131/2024 Sb. a vyhlášky 227/2024 Sb. BEZ DPH	56.000,-
NABÍDKOVÁ CENACELKEM BEZ DPH	286.200

DPH 21%	60.102,-
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM	346.302,-.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 25.11.2024, číslo usnesení 391/2024.

V Trhových Svinech dne: 10.01.2025

V Táboře dne:

