

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: DPMO/2024/70/097, č. zhotovitele 10/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

zastoupený: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva, a.s.

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva, a.s.

(dále jen objednatel)

a

2. RZ – projekční a realizační činnost s.r.o.

Dolní hejčínská 47/25, 779 00, Olomouc

IČ: 28660331

adresa datové schránky: mzwzg5g

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45442

zastoupený: pro věci smluvní: Monika Bradnová, jednatel

pro věci technické: Ing. Rostislav Zimmer,

tel.: 777 661 995, email: rostazimmer@gmail.com

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. A to navýšení ceny o 83 783,92 Kč bez DPH s ohledem na požadované vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. V.1. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

- V.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí 900 803,92,- Kč (slovy devětsettisícosmsettřít korun českých a devadesát dva haléře) bez DPH. Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a

zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:
příloha číslo I. Cenová nabídka – vícepráce 1, sprchy muži

Ing. Jaroslav Michalík
Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Michalík
Datum: 2025.01.03
10:01:47 +01'00'

Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
DPMO, a.s.

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
Digitálně podepsal Mgr.
Petr Kocourek, MBA, LL.M.
Datum: 2025.01.03
07:10:22 +01'00'

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva
DPMO, a.s.

objednatel

Monika Bradnová
jednatel

zhotovitel