

SOUPIIS PRACÍ

Změnový list č. 7.2 Poklop pod schody 1. NP

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Objekt:

SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

Soupis:

ASŘ - Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Projektant:

BRŮHA A
KRAMPERA
ARCHITEKTI, spol.
s.r.o.

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem bez DPH

DPH

% 21,00

12 841,27

2 696,67

Náklady soupisu celkem vč. DPH

15 537,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 841,27

D 89

12 841,27

R	899 103 112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení do B 125 - osazení do keramické dlažby	Kus	1,000	3 690,00	3 690,00
R	GBX.HE600R	Poklopy typu HERMELOCK zátěžová třída do -B- 600x600, výrobce Gabex, typ pro zadlaždění plynotěsný, zajištěný proti vyzvednutí šrouby	Kus	1,000	9 125,00	9 125,00
190 K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,142	185,00	26,27