



KUJCP010W9TH

Č. smlouvy objednatele: SOD/OVZS/009/24
Č. tohoto dodatku: SOD/OVZS/009/24/1

Č. smlouvy zhotovitele: 24-363
Č. dodatku zhotovitele:

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: MUDr. Martin Kuba, hejtmán
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: CUBESPACE s.r.o.
se sídlem: Na Moráni 1750/4, Nové Město, 12800 Praha2
zastoupený: Martin Berka, jednatel

tel.č.: +420 739 509 271
IČO: 27886794
DIČ: CZ27886794
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1387717843/2700
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124249

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo SOD/OVZS/009/24 ze dne 08.10. 2024 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Pracoviště Cizinecké policie v areálu letiště**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou úpravy nad rámec zadávací dokumentace provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV Cena**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena, odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve č. II této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy	5 992 000,- Kč
Samostatně DPJ 21 %	1 258 320,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	7 250 320,- Kč

Nové znění čl. IV. Cena, odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve č. II této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy 6 211 794,12,- Kč

Samostatně DPJ 21 % 1 304 476,77,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 7 516 270,89,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 odsouhlasený objednatel a zhotovitelem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Za zhotovitele:
V Praze dne

**Martin
Berka**

Digitálně podepsal
Martin Berka
Datum: 2025.01.02
20:56:07 +01'00'

.....
Martin Berka
jednatel CUBESPACE s.r.o.

Za objednatele:
V Českých Budějovicích dne

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje