

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 2016/0681-1/SMM-OSKZOM

č. smlouvy zhotovitele:

podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb.- Občanský zákoník

Objednatel:

Město Uherské Hradiště

Masarykovo nám. 19

686 01 Uherské Hradiště

Zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Stanislavem Blahou – starostou města

zastoupené v záležitostech technických:

Dušan Pavlíček, odbor správy majetku
města MěÚ Uh. Hradiště

IČ: 00291471

DIČ: CZ00291471

Tel: 602 657 717

E-mail: dusan.pavlicek@mesto-uh.cz

Bankovní spojení: ČS a.s. Uh. Hradiště, č.ú.: 19-1543078319/0800

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

SVS-CORRECT, spol. s r.o.

se sídlem: Bílovice 513

687 12 Bílovice

zastoupený: Milanem Vyoralkem, jednatelem společnosti

zastoupený v záležitostech stavby: Lukášem Horákem, stavbyvedoucím, mob. 777234082

IČO: 25513141

DIČ: CZ25513141

Tel: 572 587 280

E-mail: info@svs-correct.cz

bankovní spojení č.1: ČSOB a.s., Zlín, č.ú. 257830886/0300

bankovní spojení č.2: Peněžní dům, s.d., Uherské Hradiště, č.ú. 1050000484/2200

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 29343

dále jen zhotovitel

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

V souladu s ustanovením uvedeném v článku III. smlouvy o dílo (evidenční č. objednatele: 2016/0681/SMM-OSKZOM uzavřené dne 1. 11. 2016 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 k původní smlouvě o dílo, který doplňuje nebo mění následující ustanovení ve vztahu k realizaci díla „**Chodník v ul. Pivovarská Uherské Hradiště - Jarošov**“

Cena díla

Smlouvou o dílo stanovená cena díla se mění o uznané méně a více práce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky předpokládat:

původní smluvní cena díla:	1 110 629,- Kč bez DPH	1 343 861,- Kč s DPH
méně práce:	10 286,- Kč bez DPH	12 446,- Kč s DPH
více práce:	132 955,- Kč bez DPH	160 876,- Kč s DPH

CENA DÍLA:	1 233 298,- Kč bez DPH	1 492 291,- Kč s DPH
------------	------------------------	----------------------

Ustanovení ostatních článků smlouvy včetně dodatku č. 1 nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

1) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Doložka podle ust. § 41 zákona o obcích:

O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště
č. 738/45/RM/2016

V Uherské Hradišti, dne 12.6.2017

V Bílovicích, dne 12.6.2017

Objednatel:

Město Uherské Hradiště

Zhotovitel:

SVS-CORRECT, spol. s r.o.

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Milan Vyorálek
jednatel společnosti