

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 01ST-000358 ze dne 8.3.2017

na realizaci zakázky
„Metodika pro časové řízení stavebních projektů“
ISPROFIN 500 115 0001

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED]

(dále jen "**Objednatel**") na jedné straně

a

společností

Contract management, a.s.

se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník

IČ: 05306035

DIČ: [REDACTED]

zastoupeným I [REDACTED]

(dále jen "**Poskytovatel**") na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

- A.** Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8.3.2017 Smlouvu o poskytování služeb č. **01ST-000358** (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Metodika pro časové řízení stavebních projektů“, ISPROFIN 500 115 0001. Tato veřejná zakázka byla zadána mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- B.** Vzhledem k závěrečnému projednání metodiky s objednatel a SFDI, kdy byl termín stanoven objednatel na 10.8.2017, se uzavírá tento Dodatek č. 2
- C.** Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na době poskytování služeb tak, jak je specifikováno níže.

Čl. I

1. Ustanovení článku X (Závěrečná ustanovení), bod 2 se mění následujícím způsobem:

„Smlouva je uzavřena na dobu určitou do dne 31.8.2017.“

2. Ustanovení přílohy č.1 ke smlouvě (Specifikace služeb), odstavec „Časový harmonogram poskytovaných služeb“, odstavec 3 se mění následujícím způsobem:

„Služby spočívající v aktivní účasti při projednávání Metodiky v rámci odborné veřejnosti včetně zapracování vznesených připomínek bude Poskytovatel poskytovat v termínu do 31.8.2017.“

Čl. II


1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 31. 07. 2017



za Poskytovatele
Contract management, a.s.

V Praze dne: 31.7.2017



