

DODATEK č. 1

K Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele: **4501388041**

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00

IČO: 26782014

DIČ: CZ26782014

zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8246

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Preambule

Smluvní strany dne **8.10.2024** uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem byla: **demontáž stávající krytiny, odbourání 1 komína i s lávkou, lokální výměna shnilých prken a trámů, montáž folie kontaktní difuzně propustné na střešní konstrukci, montáž lat'ování, montáž nové střešní krytiny včetně výlez. okna a klempířských prvků a položení tepelné izolace. Součástí byl i úklid staveniště včetně naložení, odvozu a uložení vzniklého odpadu na skládku.** (číslo smlouvy objednatele: **4501388041**, dále jen „Smlouva“).

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací oproti původnímu rozpočtu, a došlo tak k navýšení rozsahu předmětu díla a ceny předmětu díla podle specifikace v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

V důsledku výše uvedeného došlo k navýšení ceny za dílo o **258.270,58 Kč bez DPH**.

Článek II.

Předmět dodatku č. 1

1. Ruší se dosavadní znění čl. III., odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí **1.256.061,71 Kč (slovy jeden milion dvě stě padesát šest tisíc šedesát jedna korun českých a sedmdesát jedna haléřů) bez DPH.***

2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby / Soupis víceprací

Příloha č. 2 – Žádost o navýšení ceny díla z důvodu neočekávaných víceprací

V Praze dne : **20.12.2024**

V Praze dne: **19.12.2024**

České dráhy, a.s.

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

.....
xxx

.....
xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.