

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/13517/24

na realizaci stavby

„Obnova povrchu komunikace v ul. U Koldomu v Litvínově“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
- (dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **HERKUL a.s.**
Zastoupený : Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady
: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
: Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
: Bc. Jakub Karel, člen představenstva
: Naděžda Valdauf Vančurová, zplnomocněná osoba, obchodní ředitel
: Ing. Martin Karda, zplnomocněná osoba, výrobní ředitel
Sídlo : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO : 250 04 638
DIČ : CZ25004638
Bankovní spojení : ČSOB a. s.,
Číslo účtu : 115058333/0300
Datová schránka : 9u7eeav

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 05.11.2024 Smlouvu o dílo č. KT/13517/24 na realizaci stavby „Obnova povrchu komunikace v ul. U Koldomu v Litvínově“ (dále jen „Smlouva“). Tuto Smlouvu smluvní strany mění tímto Dodatkem č.1, jak je uvedeno níže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se uplatní v tomto Dodatku č.1.

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení bylo zjištěno, že celková výměra asfaltové plochy je o 5,75 m² menší, než je plánováno v technické dokumentaci. Proto bude tato část odečtena.

Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, kterým se mění článek 5. - Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

„Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí 682 288,33 Kč bez DPH (dále jen „Cena“).“

Ostatní ujednání Smlouvy jsou nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Litvínov usnesením č. R/6941/54, dne 08.01.2025

Příloha: Změnový list č. 1
Geodetické zaměření

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Obrnicích dne _____

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

HERKUL a.s.
Naděžda Valdauf Vančurová
obchodní ředitel, zplnomocněná osoba

**Naděžda
Vančurová** Digitálně podepsal
Naděžda Vančurová
Datum: 2025.01.15
21:52:22 +01'00'

**Ing. Martin
Karda** Digitálně podepsal
Ing. Martin Karda
Datum: 2025.01.15
11:39:03 +01'00'

HERKUL a.s.
Ing. Martin Karda
výrobní ředitel, zplnomocněná osoba

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 432/2024
Stavba: Litvínov - obnova povrchu komunikace ul. Koldum

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.9.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-1 628,69
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-1 628,69	-342,02
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 970,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

432/2024

Stavba:

Litvínov - obnova povrchu komunikace ul. Koldum

Místo:

Datum:

17.9.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 628,69	-1 970,71
1	Změnový list SKUTEČNOST	-1 628,69	-1 970,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litvínov - obnova povrchu komunikace ul. Koldum
Objekt:

1 - Změnový list SKUTEČNOST

Místo: Datum: 17.9.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 628,69
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 628,69
D		5	Komunikace pozemní				-1 628,69
1	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0.50 kg/m2	m2	-5.750	12.60	-72.45
2	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5.750	270.65	-1 556.24

ul. Podkrušnohorská

výměra nově položené asfaltové plochy : 1585 m²

ul. U Koldomu

Zaměřil	Vyhotovil	Ověřil	MESS GEO s.r.o. K.H. Borovského 1144 Most 434 01 tel : 476 108 945 gsm : 777 014 090 e-mail : messgeo@volny.cz	
Burdová Jitka	Karachová Olga			
K.ú. : Horní Livínov		Kraj : Ústecký		
Objednatel : HERKUL a.s.				
AKCE/ZAKÁZKA :				
" Zaměření asfaltové plochy "			Číslo zakázky :	411/2024
			Souřadnicový s. :	S-JTSK
			Výškový systém :	-
			Datum :	11.12.2024
Prajekt :			Měřítko :	Formát :
Obsah : Zaměření skutečného provedení			1:1000	A4