

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST č.001			
2				
3	Akce: Oprava havarijního stavu objektu TESCO čp. 108 v areálu PNB část I. - stavební část			
4	reg. č. projektu:			číslo ZL:
5	smlouva:	Smlouva o dílo č. 2024/360		ZL č. 001
6	Investor:	Psychiatrická nemocnice Bohnice, IČO:00064220, DIČ:CZ00064220, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8-Bohnice	PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Sídlo:	
7	Zhotovitel:	SMART SBD s r.o. U Elektry 830/2b 198 00 Praha 9		
8				
9	název ZL:	Navýšení ceny z důvodu dodatečných požadavků budoucího uživatele a úprava podkladů po demontáži stávající nášlapné vrstvy		
10				
11				
12	předmět změny:	1. Dodávka a montáž 2 ks posuvných dveří - PEER klub 2. Dodávka a montáž LED svítidel do kazetového stropu - hlavní komunikační chodba 3. Realizace 2ks SDK kaslíku - zádveří trasa havního silového vedení, komunikační chodba (potrubní rozvody SV společně s vodoměrnou sestavou část tenis) 4. Vyrovnávky podlahových konstrukcí a odstranění více vrstev lina		
13				
14	zdůvodnění nezbytnosti změny:	1. Dodatečný požadavek uživatele z důvodu širšího manipulačního průchodu pro vybavení Peer klubu. Standardní kovovou zárubeň nelze instalovat z důvodu konstrukce dělicí příčky. 2. Stávající LED svítidla nelze upevnit na rastrový strop z důvodu deformace těla spotřebiče (prohlý rám) 3. Původní opláštění elektroinstalace a vedení vody bylo vlivem vlhka a zatečení do objektu nutné demontovat. Z bezpečnostních důvodů byla nutná náhrada novou konstrukcí z SDK 4. Vyrovnání stávající betonové podlahy rychletuhnoucí směsí a liti vyšší vrstvy samonivelační stěrkou (po odkrytí znatelné nerovnosti a prohlubně); demontáž více vrstev nášlapné vrstvy (zvýšené náklady na odvoz demontovaného materiálu)		
15				
16	vliv na termín dokončení:			
17	ANO, termín dokončení díla 6.12.2024			
18	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
19				
20	vyjádření objednatele:			
21	Souhlasí se změnou			
22	další vyjádření:			
23				
24				
25	přílohy:	Název přílohy		
26	příloha č.1	Položkový rozpočet		
27				
28				
29	Cena méněprací bez DPH:			
30	Cena víceprací bez DPH:	111 260,80 Kč		
31	Výsledná hodnota změny bez DPH:	111 260,80 Kč		
32	Začlenění změny § 222 ZZVZ:	odstavec 4		
33	za zhotovitele:	Stanislav Bauer	Datum:	
34	za PNB:	Martin Podhorský	Datum:	
35	za vedení PNB:		Datum:	
36	za vedení PNB:		Datum:	

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST č.002			
2				
3	Akce: Oprava havarijního stavu objektu TESCO čp. 108 v areálu PNB část I. - stavební část			
4	reg. č. projektu:			číslo ZL:
5	smlouva:	Smlouva o dílo č. 2024/360		ZL č. 002
6	Investor:	Psychiatrická nemocnice Bohnice, IČO:00064220, DIČ:CZ00064220, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8-Bohnice	 B PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Sídlo:	
7	Zhotovitel:	SMART SBD s r.o. U Elektry 830/2b 198 00 Praha 9		
8				
9	název ZL:	Navýšení ceny z důvodu dodatečných požadavků budoucího uživatele a úprava podkladů po demontáži stávající nášlapné vrstvy		
10				
11				
12	předmět změny:			
13	1. Bourací práce destruované betonové podlahy vlivem prorůstání kořenového systému z přilehlé vegetace ve svahu objektu 2. Netěsnost styků stěna/podlaha v obvodové konstrukci objektu (v rámci lití samonivelačních stěrtek došlo k vytlití stěrky přes obvodovou konstrukci objektu)			
14	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
15	1. Bourání stávající betonové mazaniny včetně odvozu na skládku a likvidace odpadu; vyrovnání podkladu rychletuhnoucí směsí MAPEI včetně přesunu hmot; armování kari sítí 2. Utěsnění dotčených míst mirelonovým těsnícím provazcem, utěsnění nízkoexpandzní pěnou a zapravení stěnovou stěrkou			
16	vliv na termín dokončení:			
17	ANO, termín dokončení díla 6.12.2024			
18	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
19				
20	vyjádření objednatele:			
21	Souhlasí se změnou			
22	další vyjádření:			
23				
24				
25	přílohy:	Název přílohy		
26	příloha č.1	Položkový rozpočet		
27				
28				
29	Cena méněprací bez DPH:			
30	Cena víceprací bez DPH:	141 792,64 Kč		
31	Výsledná hodnota změny bez DPH:	141 792,64 Kč		
32	Začlenění změny § 222 ZZVZ:	odstavec 4		
33	za zhotovitele:	Stanislav Bauer	Datum:	
34	za PNB:	Martin Podhorský	Datum:	
35	za vedení PNB:		Datum:	
36	za vedení PNB:		Datum:	