

## DODATEK Č. 1 KÓS@blÁyČE č 786ěŮ24/1S

|                                                                                                                                 |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><br><b>Město Slaný</b><br><br>Velvarská 136, 274 53 Slaný<br>Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby | <b>Zhotovitel:</b><br><br><b>Okna Vorlíček s.r.o.</b><br>K Vypichu 55,<br>273 71 Zlonice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bankovní spojení:**

**ICO:** 002 34 877, **DIČ:** CZ00234877

**IČO:** 08045003, **DIČ:** CZ08045003

Tento dodatek se uzavírá k objednávce č. 786/2024/1S ze dne 24.10.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

**V rámci předmětu plnění této objednávky rozšiřujeme rozsah prací o provedení úprav stavebních otvorů nad rámec původní objednávky.**

**Navýšení ceny oproti původní objednávce: 3 200 Kč bez DPH**

Rekapitulace: cena dle objednávky původní 392 310 Kč bez DPH

vícepráce 3 200 Kč bez DPH

**konečná 395 510 Kč bez DPH**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění

**Ve Slaném dne 14. 01. 2025**

**Akceptace Dodatku zhotovitelem:**

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum: ^^.^Q^^Jméno a příjmení:

Podpis:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 01. 2024 pod usnesením č. Z/35/2024/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.