

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

### **BDSTAV MORAVA s.r.o.**

se sídlem Bruzovice 88, 73936 Bruzovice  
osoba oprávněna jednat: Ing. Markéta Formánková, jednatelka  
IČ: 26807947 DIČ: CZ26807947  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Adam Bajzík – stavbyvedoucí;  
tel: 775 552 647 / email: [bajzik@bdstav.cz](mailto:bajzik@bdstav.cz)  
**dále jen zhotovitel**

a

### **Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace**

Na Mlýnici 611/36  
702 00 Ostrava – Přívoz  
IČO: 709 339 44  
Zastoupena: Mgr. Lenka Holeková  
**dále jen objednatel**

#### **- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k zakázce „**ZŠ WALDORFSKÁ, Na Mlýnici 36, Ostrava – Přívoz - Oprava elektroinstalace v 1.NP po povodni**“ následujícího znění a obsahu.

**Tento dodatek upravuje smlouvu v článku 3** v době realizace díla. Na základě měření vlhkosti není prostor stále vhodný k dokončení díla. Termín díla se proto upravuje takto:

### **ČLÁNEK 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ**

Bod 2. se upravuje: Zhotovitel je povinen dokončit dílo **do 3 týdnů od výzvy objednatele**. Tato výzva bude provedena písemně (e-mailem) a to **nejméně 14 dní před požadovaným termínem nástupu** na dokončovací práce.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ 2024

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ 2024

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

