

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 834/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
 oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
 oprávněn jednat o věcech smluvních a technických: [redacted], vedoucí technického střediska
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska Horní Berounka
 [redacted], vedoucí provozního úseku Úhlava
 IČ: 70889953, DIČ: CZ70889953
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

zhotovitel: DYBS Plzeň, s.r.o.
 sídlo: Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň - Křimice
 oprávněn k podpisu smlouvy: Dobroslav Bořík, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
 IČ: 62621033 DIČ: CZ62621033
 bankovní spojení: Komerční banka Plzeň, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6205

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

6. Stavba bude provedena zároveň dle změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku: Na základě požadavku LČR byl změněn pravý oblouk z pohledu od domku, čímž došlo k navýšení asfaltovaných ploch. Méněpráce vznikly vypuštěním obrub na styku komunikace od domku s komunikací na hrázi.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době - předání a převzetí díla: **31.8.2017**

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD):	609.177,80 Kč bez DPH
Cena víceprací specifikovaných v bodě I.6 dodatku:	64.714,00 Kč bez DPH
Cena díla celkem po zahrnutí více a méně prací:	673.891,80 Kč bez DPH.

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 834/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne
objednatel:

V Plzni dne
zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Dobroslav Bořík
jednatel společnosti
DYBS Plzeň, s.r.o.