



MĚSTO SLANÝ
Odbor správy majetku
Město 136.274 53 Slaný

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 838/2024/1S

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby	Zhotovitel: ZKRAT STAVBA s.r.o. Kurta Konráda 962/17, 190 00, Praha 9
---	---

Bankovní spojení:
IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877

Bankovní spojení:
IČO: 08045003, DIČ: CZ08045003

Tento dodatek se uzavírá k objednávce č. 838/2024/1S ze dne 07.11.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti původnímu zadání, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 50 000 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	97 000 Kč bez DPH
vícepráce	50 000 Kč bez DPH
konečná	147 000 Kč bez DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Ve Slaném dne 14. 01. 2025

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum: 16.1.2025 Jméno a příjmení:

Podpis:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných d usneseným č 24/35/2024/RM, jako zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 01. 2024 pod veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. i.