

Dodatek č. 3/2024
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
stavby „Hrušovany u Brna, ul. Masarykova - oprava kanalizačního řadu, I. a II. etapa“
(dále jen smlouva)

Smluvní strany:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí

se sídlem: Hrušovanská 214, Vojkovice, 667 01 Židlochovice

zastupuje: Karel Klein, předseda

IČ: 49458841

DIČ: CZ49458841

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2022840309/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Karel Klein, předseda
a

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

se sídlem: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 1181

zastupuje: Ing. Ladislav Haška, generální ředitel

IČ: 49455842

DIČ: CZ49455842 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno

Číslo účtu: 59307621/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ivana Faltýnková, vedoucí útvaru projekce

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:

I.

Čl. II. Předmět plnění

Bod č. 4 zní takto:

4. Projektová dokumentace dopravního značení nebude součástí dodávky díla

Čl. IV. Cena za dílo

Bod 1. zní takto:

1. Celková smluvní cena sjednaná jako cena maximální pro předmět díla dle Čl. II. této smlouvy činí

Vypracování PD včetně rozpočtu (soupisu prací), včetně IČ	162.000,- Kč
Celkem	162.000,- Kč

slovy : Jednostošedesátdva tisíce korun českých

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.

II.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Vojkovice 30.12.2024

Objednatel:

Brno 30.12.2024

Zhotovitel :

.....
Karel Klein
předseda

.....
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel