

Dodatek č. 1

ke smlouvě ze dne 29. 3. 2022

Smluvní strany:

Zdeněk Svoboda – pokládání podlahových krytin

Jiřího Purkyně 333/28

500 02 Hradec Králové

DIČ: CZ6711041370

Bankovní spojení : č.ú. :

(dále jen zhotovitel)

a

Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5

se sídlem Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové

zastoupený: ředitelkou

DIČ:CZ00528315

Bankovní spojení: č.ú.:

(dále jen objednatel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se **mění čl. II. Doba plnění takto:**

II. Doba plnění

Smlouva se **prodlužuje do 31. 12. 2026** s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Ostatní články a odstavce smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne 19. 12. 2024

.....

za zhotovitele

.....

za objednatele