

Auto Podbabská

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Vážený pan MUDr. Jiří Smetana - ředitel

Závodní 390/98c

360 06 Kralovy Vary

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění veřejné zakázky

Vážený pane Smetano,


dovolte nám, abychom se na Vás obrátili se žádostí týkající se prodloužení termínu plnění veřejné zakázky s názvem „Speciální vozidla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000161“ ev. č. VZ ve VVZ: „Z2022-009635“ konkrétně části 2.Vozidlo pro koronera a část 4.Vozidla pro přepravu osob pro očkovací týmy. (dále jen „veřejná zakázka“).

Zastoupením výrobce VOLKSWAGEN AG pro Českou republiku – Porsche Česká republika s.r.o., sídlem Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 25654012, oznámemo, že u vozidel, zadaných do výroby, která má naše družstvo dodat jako předmět plnění kupní smlouvy, dochází ke zpoždění výroby z důvodu technologických problémů ve výrobě.

V tento okamžik mám výrobce VOLKSWAGEN AG ani generální zastoupení výrobce pro Českou republiku nejsou schopni sdělit, kdy dojde k vyrobení předmětných vozidel a následného dodání vozidel. Z výše uvedených důvodů nejsme schopni i přes veškeré úsilí našich pracovníků dodržet v kupní smlouvě uvedený nejzazší termín plnění veřejné zakázky, resp. kupní smlouvy.

Tímto bychom chtěli požádat o prodloužení lhůty na plnění veřejné zakázky, resp. kupní smlouvy do 30.9.2023 na dodání / předání vozidel dle kupní smlouvy s tím, že vozidla budou dodána ihned po dodání vozidel výrobcem a provedení jejich dodatečné úpravy/přestavby.

Předem mnohokrát děkujeme za pochopení nastalé situace a kladné vyřešení naší žádosti.



Příloha: informace / žádost od generálního zastoupení výrobce VOLKSWAGEN AG pro ČR.