

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001124

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0800

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „**I/73 Svitávka - Staré Město**“, EIA/TP

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn. A 80478
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 1557041621/0100
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032

DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
zastoupen: *společník*

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: *společník*

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že 21.11.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu na realizaci zakázky **I/73 Svitávka - Staré Město**, EIA/TP (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je zajištění souhrnu činností souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí spočívající zejména ve zpracování dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a v poskytnutí technické pomoci objednateli.
- 1.2 Smluvní strany konstatují, že pro řádné dokončení plnění nejsou k dispozici všechny potřebné podklady, zejména ty, které záměr v úseku Svitávka – Staré Město popisují z technického hlediska v podrobnostech, které jsou nezbytné pro vyhotovení dokumentace EIA. Ve vazbě na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu plnění technické pomoci tak, aby umožnil vyhotovení příslušných podkladů.
- 1.3 Předmětem tohoto dodatku je rozdělení stávající položky TP „Případné dopracování podkladů na základě požadavků ze zjišťovacího řízení“ na dílčí položky s navýšeným počtem hodin, které specifikují požadované výstupy technické pomoci jako potřebného podkladu pro navazující činnosti pro zpracování dokumentace EIA.

Zvýšenou pracnost představují:

- 1) činností související s plnohodnotným dopracováním šířkového návrhu trasy I/73 z akt. TES dle ČSN 73 6101 pro kategorii S 26,0/130

Výstupy těchto činností: A. *Průvodní zpráva* (popis území, limitů, výchozí údaje, podklady apod., technický popis řešení, popis záborů, popis balance zemních prací, popis odvodnění, závěr, doporučení)

B. *Technické řešení* - zajištění podkladů a zpracování (terénní model, polohopis, výškopis, KN)

- situace trasy vč. MUK a vyvolaných přeložek páteřních objektů ve vhodně zvoleném měřítku (např. 1:5000 nebo 1:10000) a podélný profil.

- 2) dopracování koncepce odvodnění pro celou trasu (odvodňované úseky, retenční nádrže)
- 3) stanovení polygonů trvalých záborů
- 4) výpočet kubatur zemních prací

Dále budou zohledněny požadavky dle závěru zjišťovacího řízení. Směrové a výškové řešení se v maximální možné míře drží dle akt. TES.

- 1.4 Smluvní strany se shodly v souvislosti s činnostmi specifikovanými v odstavcích 1.3 tohoto dodatku na nezbytnosti přiměřeným způsobem prodloužit dobu pro dokončení dílčího termínu plnění „Koncept dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001Sb., v platném znění“

- 1.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že změna plnění, specifikovaná tímto dodatkem, jež je v přímé souvislosti se skutečnostmi popsány v předchozích odstavcích tohoto článku, je změnou nezbytnou a nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení Článku II., odstavce 1 a 2 Smlouvy, Cena za poskytování služeb, dle následujícího:

Původní znění:

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
8 368 200,00	1 757 322,00	10 125 522,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.

Nové znění:

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
10 555 200,00	2 216 592,00	12 771 792,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je Přílohou Dodatku č. 1 a který nahrazuje Soupis prací, který je Přílohou č. 3 Smlouvy.

- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení Článku III., odstavce 1 a 2 Smlouvy Doba a místo plnění, dle následujícího:

Původní znění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept oznámení EIA dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001Sb., v platném znění	Do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy
čistopis oznámení EIA dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001Sb., v platném znění	Do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu
koncept dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001Sb., v platném znění	Do 9 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení
čistopis dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001Sb., v platném znění	Do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu
Technická pomoc objednateli	Průběžně dle potřeby do vydání závazného stanoviska EIA

Dokončení plnění: do vydání závazného stanoviska EIA

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský + Pardubický kraj

Nové znění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

<i>Popis části díla (služeb)</i>	<i>Dílčí termín plnění</i>
<i>koncept oznámení EIA dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001Sb., v platném znění</i>	<i>Do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy</i>
<i>čistopis oznámení EIA dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001Sb., v platném znění</i>	<i>Do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu</i>
<i>koncept dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001Sb., v platném znění</i>	<i>Do 6 měsíců od „Dopracování podkladů na základě požadavků ze zjišťovacího řízení“</i>
<i>čistopis dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001Sb., v platném znění</i>	<i>Do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu</i>
<i>Technická pomoc objednateli - "Dopracování podkladů na základě požadavků ze zjišťovacího řízení"</i>	<i>Do 28.3.2025</i>
<i>Technická pomoc objednateli (ostatní technická pomoc)</i>	<i>Průběžně dle potřeby do vydání závazného stanoviska EIA</i>

Dokončení plnění: do vydání závazného stanoviska EIA

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský + Pardubický kraj
- 2.3 Smluvní strany se dále v návaznosti na změnu ustanovení Článku II. a III., odstavce 1 a 2 Smlouvy dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění, v jejichž rámci se relevantní ustanovení mění takto:

Původní znění:

Termíny plnění:

Technická pomoc objednateli

- **Koncept oznámení EIA** – do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy
- **Čistopis oznámení EIA** – do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu
- **Přírodovědné průzkumy** – zahájení plnění po účinnosti Smlouvy, ukončení do 1 roku od účinnosti Smlouvy.
- *Technická pomoc objednateli v rámci jednotlivých položek dle Soupisu služeb (příloha č. 3 Smlouvy) bude poskytována kontinuálně po celou dobu trvání Smlouvy do vydání závazného stanoviska EIA.*

Koncept dokumentace EIA bude předložen do 9 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení

Čistopis dokumentace EIA bude předložen do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu

Dokumentace EIA bude projednávána kvartálně na výrobních výborech svolávaných ze strany zhotovitele, kde bude prezentován dosavadní průběh prací a dílčí výstupy dokumentace

Požadované výstupy plnění:

- Oznámení EIA
- Dokumentace EIA

Oznámení EIA bude zadavateli předloženo celkem ve 4 kompletních vyhotoveních v tištěné verzi a v elektronické podobě na CD. Dokumentace EIA bude pro potřebu ŘSD předložena v počtu 2 paré v tištěné podobě a 2x na CD. Další vyhotovení budou předána v počtu dle požadavku příslušného orgánu EIA.

Nové znění:

Termíny plnění:

Technická pomoc objednateli

- **Koncept oznámení EIA** – do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy
- **Čistopis oznámení EIA** – do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu
- **Přírodovědné průzkumy** – zahájení plnění po účinnosti Smlouvy, ukončení do 1 roku od účinnosti Smlouvy.
- **Technická pomoc objednateli** - "Dopracování podkladů na základě požadavků ze zjišťovacího řízení" - **do 28.3.2025**
- Technická pomoc objednateli v rámci jednotlivých položek dle Soupisu služeb (příloha č. 1 Smlouvy) bude poskytována kontinuálně po celou dobu trvání Smlouvy do vydání závazného stanoviska EIA.

Koncept dokumentace EIA bude předložen do 6 měsíců od „Dopracování podkladů na základě požadavků ze zjišťovacího řízení“

Čistopis dokumentace EIA bude předložen do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu

Dokumentace EIA bude projednávána kvartálně na výrobních výborech svolávaných ze strany zhotovitele, kde bude prezentován dosavadní průběh prací a dílčí výstupy dokumentace

Požadované výstupy plnění:

- Oznámení EIA
- Dokumentace EIA

Oznámení EIA bude zadavateli předloženo celkem ve 4 kompletních vyhotoveních v tištěné verzi a v elektronické podobě na CD. Dokumentace EIA bude pro potřebu ŘSD předložena v počtu 2 paré v tištěné podobě a 2x na CD. Další vyhotovení budou předána v počtu dle požadavku příslušného orgánu EIA.

Výstupem dílčích položek TP „Dopracování podkladů na základě požadavků ze Zjišťovacího řízení“ bude průvodní zpráva, situace trasy vč. MUK a vyvolaných přeložek páteřních objektů ve vhodně zvoleném měřítku (např. 1:5000 nebo 1:10000) a podélný profil. Odevzdání bude v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a elektronicky dle směrnice ŘSD.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3 Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5 Přílohu tohoto dodatku tvoří:
- Soupis služeb, který plně nahrazuje Soupis služeb, který je Přílohou č. 3 Smlouvy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 14.01.2025

I/73 Svitávka - Staré Město, EIA/TP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část EIA *)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Cena SoD			
Navýšení ceny Dodatkem č. 1			
Cena dle dodatku č. 1			

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2-3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část EIA Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část TP Rozdíl:	Ok

Dokumentace EIA

I/73 Svitávka - Staré Město, EIA/TP

Tabulka č. 2

SPECIFIKACE - EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI			
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU			
Základní údaje			
Údaje o vstupech			
Údaje o výstupech			
C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ			
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území			
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území			
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení			
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Vlivů ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti			
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů			
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech			
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí			
Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurčitosti			
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU			
F. ZÁVĚR			
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU			
H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA			
Vlivy na zdraví			
Rozptylová studie			
Hluková studie			
Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny			
Dendrologický průzkum			
Měření hluku			
Archeologický průzkum - rešerše			
Cena A-H celkem bez DPH			
V Brně dne	Podpis		

Technická pomoc

Tabulka č. 3

I/73 Svitávka - Staré Město, EIA/TP

	Cena dle SoD			Cena upravená DODATKEM č. 1			Navyšení	
	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem	Počet hod.	Cena
Cena TP celkem bez DPH								

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na P

Specifikace TP	
činnost	
1. Příprava technických podkladů pro průzkumy a posuzování (projektantem)	
2. Přírodovědné průzkumy (celoroční, všechny skupiny bioty)	
3. Dopravně inženýrské podklady - doplnění na základě požadavků ze ZZŘ	
4. Oznámení EIA	
5. Naturové posouzení (podle závěrů szanoviska dle § 45i Krajského úřadu)	
6. Spolupráce na vypořádání připomínek k Dokumentaci EIA	
7. Příprava podkladů a odpovědi pro zpracovatele Posudku EIA	
8. Příprava podkladů a účast na veřejném projednání	
9. Případné dopracování podkladů na základě požadavků ze zjišťovacího řízení:	
a) Dopracování technického řešení trasy v kategorii S 26,0/130 - Shromáždění a příprava podkladů (40 hod.) - Průvodní zpráva (100 hod.) - Technické řešení v rozsahu: Revize směrového a výškového řešení, situace a pod. profil I/73 (rozsah 36,9 km - 340 hod.) Přeložky silnic nižších tříd (předpokládaný rozsah 16 SO - 240 hod.) Přeložky a nové místní a účelové komunikace - (předpokládaný rozsah 55 SO - 360 hod.) MÚK (rozsah 4 SO - 320 hod.) Mosty (rozsah 54 SO - 330 hod.) Výstupy: Technická zpráva Přehledná situace Podélný profil hlavní trasy Tabulka mostů s parametry	
b) Dopracování koncepce odvodnění pro celou trasu (odvodňované úseky, retenční nádrže) Výstupy: textová část pro průvodní zprávu, řešení odvodnění v situaci a podélném profilu	
c) Stanovení polygonů trvalých záborů Výstup: situace na podkladu katastrální mapy s čarou záboru	
d) Výpočet kubatur zemních prací Výstup: tabulka bilance zemin	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

V Brně dne	Podpis
------------	--------

Digitálně podepsal:
Datum: 15.01.2025 10:54:47 +01:00