

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce myčky Domoradice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 184/P/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

Sídlo: **příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel: **387 021 010**

e-mail: **sekretariat@susjk.cz**

IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**

ID datové schránky: **cadk8eb**

Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**

Zástupce ve věcech technických: **[redacted]** tel.: **387 021 014**

tel.: **[redacted]**

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **AVE-servis, spol. s r.o.**

Sídlo: **Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice**

Zastoupený: **Miroslav Doležel, [redacted]**

tel.: **[redacted]**

e-mail: **info@ave-servis.cz**

IČO: **60875585** DIČ: **CZ60875585**

ID datové schránky: **9t5pw2e**

Bankovní spojení: **UniCredit Bank, č. účtu: 2109265474/2700**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175, datum zápisu 24.června 1994.

Zástupce ve věcech smluvních: **Miroslav Doležel** tel.: **[redacted]**

Zástupce ve věcech technických: **Miroslav Doležel** tel.: **[redacted]**

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 184/P/2024 uzavřené dne 22. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se posouvá termín plnění uvedený v čl. 3. odst. 3.1. smlouvy z důvodů, které nebyly zapříčiněny ani jednou ze smluvních stran, ani je nebylo možné ovlivnit, a tento článek zní nově takto.

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad listopad 2024)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **nejpozději do 10. 3. 2025**

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Za objednatele:
České Budějovice dne: **14. 01. 2025**

Za zhotovitele:
České Budějovice dne: **13. 01. 2025**

Ing. Andrea Jančová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Miroslav Doležel
jednatel společnosti
AVE-servis, spol. s r.o.