



TSKRP006WV19

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 3/15/8000/007

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

### **Euro Managers, s.r.o.**

IČ: 26514958

DIČ: CZ 26514958

bankovní spojení: [REDACTED]

se sídlem: S. K. Neumanna 2011/7, 180 00 Praha 8

korrespondenční adresa: Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86998

zastoupená jednatelkou Mgr. Martinou Křížkovou, MBA

na straně jedné, jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

a

### **Technická správa komunikací hlavního města Prahy**

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

bankovní spojení: [REDACTED]

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

zastoupená Ing. Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

na straně druhé, jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/15/8000/007 (dále jen „smlouva“), přičemž se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

### **Preambule**

Vzhledem

- k tomu, že v rámci programového období 2014-2020 byly vhodné výzvy pro Objednatele pro předkládání žádostí o dotace vyhlášeny s následujícími termíny
    - v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020 je ukončení příjmu žádostí o podporu v rámci výzvy č. 27 (*ITS ve městech*) k 6. 1. 2017,
    - v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR je ukončení příjmu žádostí o podporu v rámci výzvy č. 14 (*Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy*) k 30. 12. 2016,
  - k úkolům vyplývajícím pro Objednatele z unesení RHMP č. 2790 ze dne 15.11.2016 k návrhu využití finančních prostředků z OP Doprava 2014-2020 (výzva č. 27) a OP Praha - pól růstu ČR (výzva č. 14),
  - k termínům pro plnění části uzavřené smlouvy (čl. I, odst. 2 písm. c) *vypořádání a zpracování připomínek poskytovatele dotace a zpracování aktualizací žádostí o dotace*), které musí být realizováno až po podání žádostí o podporu,
- se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se prodlužuje délka plnění smlouvy. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změny.


## Změny ve smlouvě

### Článek VI (Trvání smlouvy), odst. 1 se nahrazuje tímto:

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně dostupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku a datum podpisu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku.



EuroManagers, s.r.o.  
S. K. Neumanna 2011/7  
euromanagers 182 00 Praha 8

IC: 26514956, DIČ: C226514956