

Název příjemce:

MIFRE ENERGY s.r.o.

Název projektu (CZ):

Udder health test – automatický diagnostický systém k faremní diagnostice mastitid dojníc

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy a stručný přehled činností v etapě	Termín ukončení etapy
ROK 2024		
1	Odkoupení duševního vlastnictví Odkup duševního vlastnictví získaného v rámci řešení projektu TREND číslo FW01010343 od společnosti Labmediaservis s.r.o.	05/2024
2	Ideová koncepce zařízení Návrh celé linky a komponentů	08/2024
2.1.	Tvorba prototypové dokumentace. Kreslení základních sestav a podsestav, tvorba vývojových diagramů SW	06/2024
2.2.	Objednání komponentů a SW Výběr výrobců, posouzení cen, dodací lhůty, závazné objednávky na materiál a díly. Výběr kooperantů. Práce na SW.	08/2024
3	Kompletace dodávek na sklad Podle došlého materiálu a podle dokumentace příprava materiálu na výrobu. Práce na vývoji SW.	12/2024
3.1.	Zahájení výroby podsestav Podle došlého materiálu zahájení výroby dílů a podsestav, případné oživení SW na podsestavách	12/2024
ROK 2025		
4	Výroba podsestav a kompletace linky	10/2025
4.1.	Dokončení výroby podsestav a sestavení linky, programování SW.	09/2025
4.2.	Celkové oživení linky, dokončení programování SW, dokončení dokumentace, návod, certifikace.	10/2025
5	Pilotní testování SW, finální zakončení projektu a příprava na komercializaci	12/2025