

## Dodatek č.1

### ke smlouvě o poskytování služeb

### Technický dozor investora a koordinátor BOZP stavby: „Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu střechy haly 10 a 11 – 3. etapa“

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

##### **Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 341

Sídlo - adresa: Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01, Karlovy Vary

Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva  
pověřený řízením společnosti

Zastoupena ve věcech technických: Ján Lovas, technický manažer,

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bc. Martin Frous, projektový manažer,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

IČO: 48364282

DIČ: CZ48364282

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 25802341/0100

a

##### Poskytovatel:

##### **Radek Ježek**

Sídlo - adresa: Na Výhledech 902/3, 321 00, Plzeň, Litice

Zastoupen ve věcech smluvních: Radek Ježek

Zastoupen ve věcech technických: Radek Ježek, technický dozor investora,

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

Vladimír Prnka, zástupce technického dozoru investora,

tel: [REDACTED] email: [REDACTED]

IČO: 04813651

DIČ: CZ8310302253

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 320286634/0300

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP ze dne 2.7.2024 (dále jen „Dodatek č.1“):

## I. Změna smlouvy

1. Uzavřením Dodatku č.1 se mění **Článek I. Předmět smlouvy**, odst. 2 tak, že jeho nové znění je následující:

### **I. Předmět smlouvy**

2. *Stavba, pro kterou jsou služby technického dozoru investora a koordinátora BOZP touto smlouvou sjednávány, bude zahájena 8.7.2024. Termín dokončení stavby je stanoven na 31.1.2025, tj. 30 započatých týdnů.*

*Další 2 týdny poskytování služeb TDI se předpokládají v souvislosti s přípravou kolaudace a kolaudací stavby. Celkový časový předpoklad poskytování služeb TDI je tedy 32 týdnů.*

*Celkový časový předpoklad poskytování služeb koordinátora BOZP je 30 týdnů.*

2. Uzavřením Dodatku č.1 se mění **Článek V. Odměna, platební podmínky**, odst. 1 tak, že jeho nové znění je následující.

### **V. Odměna, platební podmínky**

1. *Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí bez DPH 371 200,00 Kč (dále jen „smluvní odměna“).*

*Na základě uvedené smluvní odměny a příslušných časových předpokladů poskytování služeb se pro účely této smlouvy stanovuje výše týdenní odměny na 11 600,00 Kč bez DPH.*

## II. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení sjednané smlouvou o dílo zůstávají beze změny a nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech 8.11.2024

Za objednatele

Za poskytovatele

---

**Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.**

Ing. Lukáš Širínek

Místopředseda představenstva  
pověřený řízením společnosti

---

**Radek Ježek**