

Název příjemce: JAPIO, spol. s r.o.

Název projektu (CZ): „Uvedení inovací do praxe ve společnosti JAPIO, spol. s r.o.“

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Pořízení první části výrobních technologií a zaškolení pracovníků obsluhy strojů	05/2025
1.1.	Výběrové řízení na dodavatele první části technologií	02/2024
1.2.	Dodávka a instalace první části technologií	12/2024
1.3.	Zaškolení a zaučení pracovníků na nově pořízených technologiích	05/2025
1.4.	Designové úpravy a technická příprava výroby, případné korekce	12/2024
1.5.	Výroba 0. série	12/2024
1.6.	Testování vyrobených kusů	12/2024
2	Zavedení procesní inovace	08/2025
2.1.	Výběr dodavatelů informačních systémů	02/2024
2.2.	Předimplementační analýza	06/2024
2.3.	Implementace systémů	02/2025
rok 2025		
1	Pořízení první části výrobních technologií a zaškolení pracovníků obsluhy strojů	05/2025
1.3.	Zaškolení a zaučení pracovníků na nově pořízených technologiích	05/2025
2	Zavedení procesní inovace	08/2025
2.3.	Implementace systémů	02/2025
2.4.	Testování funkčnosti systému, korekce	06/2025
2.5.	Ostrý provoz systémů	06/2025
3	Pořízení druhé části výrobních technologií, zavedení	12/2025
3.1.	Výběrové řízení na dodavatele zbylých technologií	02/2025
3.2.	Dodávka a instalace zbylých technologií	05/2025
3.3.	Testovací výroba	06/2025
3.4.	Ukončení projektu, zahájení ostrého provozu	12/2025