

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO č. 130/2024/OR
„Sportovní areál Újezd u Mohelnice – SO 01 zázemí hřiště“ ze dne 13.05.2024, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 06.08.2024

uzavřená na základě ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
se sídlem:	U Brány 916/2, Mohelnice 789 85
IČ:	00303038
DIČ:	CZ00303038
zastoupený:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
číslo účtu:	27-1905690389/0800

a

Zhotovitel:	EKOZIS spol. s r. o.
se sídlem:	Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ:	41031024
DIČ:	CZ41031024
Zapsaný v OR:	vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2061
Zastoupený:	Ing. Petrem Blažkem, jednatelem
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.05.2024 Smlouvu o dílo (dále jen *Smlouva o dílo*), jejímž předmětem bylo provedení stavby s názvem „Sportovní areál Újezd u Mohelnice – SO 01 zázemí hřiště“ zhotovitelem a dne 06.08.2024 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bylo prodloužení termínu pro zhotovení stavby.
2. Na základě oboustranné shody je uzavírána tato dohoda o ukončení výše uvedené *Smlouvy o dílo* s tím, že v následujících člancích jsou vypořádány práva a povinnosti obou smluvních stran ze *Smlouvy o dílo* vyplývající.

II.

Předmět Dohody

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli náleží poměrná část ceny za dílo za rozpracované plnění díla vč. schválených víceprací dle přílohy č. 1 a to ve výši 160.542,95 Kč bez DPH, DPH 33.714,02, **194.256,97 Kč vč. DPH**. Vícepráce souvisí s navýšením zemních prací v souvislosti s rozhodnutím Rady města Mohelnice na základě žádosti osadního výboru místní části Újezd o změně umístění budovy. Poměrná část ceny za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktury se splatností nejméně 30 kalendářních dní vystavené zhotovitelem po uzavření této dohody.
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení *Smlouvy o dílo* ke dni účinnosti této dohody.

3. Smluvní strany se zavazují nepožadovat vzájemně žádné další plnění a prohlašují, že veškeré nároky plynoucí ze *Smlouvy o dílo* jsou touto dohodou mezi nimi vypořádány. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení výslovně zmíněná v této dohodě o ukončení.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci, která mu byla poskytnuta na základě *Smlouvy o dílo*.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si text této dohody řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této dohody schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 15. 01. 2025 usnesením č. 1877/73/RM/2025.

V Mohelnici dne 17. 1. 2025

Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba
za Objednatele



V Zábřehu dne 17. 1. 2025

EKOZIS spol. s r.o.
Ing. Petr Blažek
za Zhotovitele