

Název příjemce: HAZE, s.r.o.

Název projektu (CZ): B2B konfigurator produktů společnosti HAZE

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Optimalizace stávajících procesů a příprava produktového konfiguratoru	09/2025
1.1.	Nastavení ERP Helios pro spuštění produktového konfiguratoru	09/2024
1.2.	Implementace produktového konfiguratoru – Fáze 1	09/2025
rok 2025		
1	Optimalizace stávajících procesů a příprava produktového konfiguratoru	09/2025
1.2.	Implementace produktového konfiguratoru – Fáze 1	09/2025
2	Optimalizace procesů pro tvorbu dodavatelsko-odběratelského řetězce	12/2025
2.1.	Nastavení ERP Helios pro umožnění externím partnerům zadávat cenové Nabídky, Doprogramování ERP Helios dle požadavků dodavatele konfiguratoru produktů	09/2025
2.2	Implementace produktového konfiguratoru – Fáze 2	12/2025