



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

„Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice

- I. etapa a II. etapa“

uzavřené podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

- technických:

Bankovní spojení

(dále jen „příkazce“)

a

Ing. Radek Štěpánek

Se sídlem: 753 54, Bezuchov 27

IČO: 87430941

DIČ: CZ7606073882

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazník“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 06. 2023 Příkazní smlouvu č. 2023/03281/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat technický dozor stavby „**Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa**“ s předpokládanou délkou činnosti příkazníka 22 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS, tj. pro I. část stavby 7 měsíců, pro II. část stavby 9 měsíců a pro III. část stavby 6 měsíců (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě smluvní strany uzavřely dne 29. 04. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby a s tím související úprava odměny příkazníka.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v návaznosti na rozšíření díla o realizaci bezbariérového přístupu (výtahy a sociální zařízení) sjednaného se zhotovitelem stavby s termínem provedení v období od 18. 09. 2024 do 30. 09. 2025, v souladu s čl. III. odst. 2 Smlouvy, dohodly na **prodloužení doby výkonu technického dozoru o 4 měsíců, tj. o dobu od 1/2025 do 04/2025, po kterou nebyl Smlouvou sjednán výkon technického dozoru a do které spadá realizace bezbariérového přístupu.**
2. Vzhledem k prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby se smluvní strany, v souladu s čl. VII., Část B, odst. 1 Smlouvy, dohodly na **změně celkové odměny příkazníka uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smlouveného předmětu plnění činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Odměna příkazníka dle Smlouvy	448 000,00	94 080,00	542 080,00
Odměna příkazníka dle Dodatku č. 1	19 000,00	3 990,00	22 990,00
Odměna příkazníka dle Dodatku č. 2	76 200,00	16 002,00	92 202,00
Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 a 2	543 200,00	114 072,00	657 272,00

Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 a 2 včetně DPH slovy: šest set padesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 10. 01. 2025 v souladu s příslušným ustanovením Směrnice č. 9/2024 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník obdrží 1 vyhotovení.

V Olomouci dne: 21. 01. 2025


V Bezuchově dne: 15. 1. 2025

Příkazce:



JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Příkazník:



Ing. Radek Štěpánek