

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-004943 ev. č.:057/24

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.69367

Číslo smlouvy konzultanta: 24Sml00251

Název související veřejné zakázky:

I/14 Ústí nad Orlicí, průtah, OAK, VD-ZDS + IČ + AD bez BIM

uzavřené na základě

Rámcové dohody na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B,

číslo Rámcové dohody 01PU-005722

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno: ředitelem Správy Pardubice, na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí oddělení veřejných zakázek

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: provozní úsek

e-mail:

tel.:

(dále jen „objednatel”)

a

2. RD PD PROVOZ 2022 SAFETYPRO/PRIS/WORING/MDS

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen: , jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545

zastoupen: , jednatelem

a

Woring s.r.o.

se sídlem: Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718

zastoupen: , jednatelem

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
zastoupen: _____ jednatelem
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Tímto dodatkem č.2 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy ve znění dodatku č.1:

Lhůty plněníZnění dle Smlouvy

Čistopis VD-ZDS

1 měsíc od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS.

Výkon inženýrské činnosti k SP

Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 1 měsíce od předání čistopisu VD-ZDS

Nové znění dle Dodatku č. 2

Čistopis VD-ZDS

2 měsíce od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS.

Výkon inženýrské činnosti k SP

Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 5 měsíců od předání čistopisu VD-ZDS

Zdůvodnění změn:

Z důvodu digitalizace stavebního řízení dle novely stavebního zákona 07/2024 došlo k prodloužení termínů vyhotovení podkladů pro inženýrskou činnost.

Ostatní body Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

V souladu s § 222, odstavec 5 zákona 134/2016 Sb. v platném znění se jedná o změnu nepodstatnou a nutnou k dokončení služby.

 Datum: 2025.01.13 10:34:01
+01'00'

Příloha: Harmonogram

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVOŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	Do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění
Čistopis VD-ZDS	2 měsíce od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Výkon inženýrské činnosti k SP	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 5 měsíců od předání čistopisu VD-ZDS
Výkon technické pomoci	Od písemné výzvy Objednatele, po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, po dobu realizace stavby včetně zpracování ZBV až do finančního ukončení stavby
Výkon AD	Od písemné výzvy Objednatele, po dobu realizace stavby

Digitálně podepsal:

Datum: 15.01.2025 13:10:11 +01:00