

## Dodatek č. 1

### k smlouvě o dílo ze dne 7.11.2024

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

#### 1. Objednatel

název právnické osoby: Seniorcentrum Opava, p.o.

IČ: 71196943

sídlo: Rolnická 1550/24, Opava, 74705

zastoupená: [redacted]

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. Zhotovitelem

název právnické osoby: Limeiro Business s. r.o.

IČ: 05178452

sídlo: Armády 220/23, Praha 5, 15500

zastoupená [redacted]

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

Na základě dohody došlo mezi zástupci obou stran smlouvy ke změně Smlouvy o dílo níže uvedeným způsobem a to z následujícího důvodu: změna ceny stavby díla „Rekonstrukce parkovacího stání a manipulační plochy u objektu Seniorcentra Rolnická 24“ (dále jen „Dílo“). V průběhu provádění prací se vyskytly méněpráce, cena díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem méněprací, který je nedílnou součástí dodatku.

### Čl. II. Cena Díla a způsob její úhrady

Smluvní cena 371 770,3 Kč bez DPH

Méněpráce 3 343,7 Kč bez DPH

Cena celkem 368 426,6 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení předmětné SoD uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem zůstávají beze změn.

V OPAVĚ dne 20. 12. 24

[redacted]  
Objednatel  
Seniorcentrum Opava  
společnost s omezenou  
odpovědností  
Rolnická 24, Opava 747 05  
IČ: 71196943 DIČ: CZ71196943

V Opavě dne 20. 12. 24

[redacted]  
Zhotovitel