

Schalovací procesy a úkoly zhotovitele:

Stav	Poř. číslo	Název úkolu	Proces	Vedoucí osoba
Realizace	19	předání staveniště	schválení	OPO
	20	schválení harmonogramu stavby	kontrola, připomínky, schválení	OPO
	21	schválení Kontrolního a zkušebního plánu	kontrola, připomínky, schválení	OPO
	22	schválení materiálů nebo subdodavatelů	kontrola, připomínky, schválení	OPO
	23	schválení RDS	kontrola, připomínky, schválení	OPO
	24	schválení TePř	kontrola, připomínky, schválení	OPO
	25	schválení soupisu provedených prací	kontrola, připomínky, schválení	OPO
	26	schválení zápisu z KD + BOZP	kontrola, připomínky, schválení	OPO
	27	schválení ZBV	kontrola, připomínky, schválení	OPO
	28	schválení GP	kontrola, připomínky, schválení	OPO
	29	předání dokončeného díla	schválení	OPO
	30	kolaudace stavby	schválení	OPO

Obecně:

Zhotovitel si zajistí licence pro užívání CDE objednatele (CDE Proconom) v potřebném množství, následně zhotovitel zašle před zahájením st. objednatel dané osobě umožní přístup ke stavbě v CDE. Program Proconom disponuje video návodou. Video návod názorně ukazuje jakým

Použité zkratky:

TDS	technický dozor stavebníka
BOZP	koordinátor BOZP
OPO	odpovědný pracovník objednatele
TN	technický náměstek objednatele
VO	vedoucí oddělení realizace staveb objednatele
HMG	harmonogram
KZP	kontrolní zkušební plán
TePř	technologický předpis

Mat_a_Sub	materiály a subdodavatelé
RDS	realizační dokumentace stavby
KD	kontrolní den
ZP	zjišťovací protokol
GP	geometrický plán
ZBV	změna během výstavby
SPP	soupis provedených prací
SO	stavební objekt

Dokumenty	Umístění dokumentu
Zápis o předání staveniště	dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\dokumenty_stavba
harmonogram stavby	dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\harmonogram
KZP	dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\KZP_TePř
Soupis schválených materiálů a subdodavatelů	dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\materiály_a_subdodavatelé
RDS, VTDS, ...	dokumenty\03 realizace staveb\06 PD\RDS
TePř	dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\KZP_TePř
soupis prací, faktura	modul "Prostavěnost", modul "Faktury"dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\fakturace
zápis z KD + BOZP (vč. fotodokumentace)	dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\zápisy z KD nebo dokumenty\03 realizace staveb\02 BOZP\zápisy_z_KD fotodokumentace: dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\fotodokumentace
ZBV, dodatek k SoD	dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\ZBV
GP	dokumenty\03 realizace staveb\07 zprovoznění stavby
Protokol o předání a převzetí dokončeného díla	dokumenty\03 realizace staveb\07 zprovoznění stavby
kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí	dokumenty\03 realizace staveb\07 zprovoznění stavby

avby odpovědnému pracovníkovi objednatelů jméno, e-mail a tel. číslo na každou osobu, která bude CDE obhospodařovat, a následně
1 způsobem pracovat v programu Proconom. Video nápověda se nachází v pravém horním rohu obrazovky a je označena otazníkem.